

Číslo smlouvy objednatele: 1372-2015-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2015

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1372-2015-523101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, Ing. Ctibor Sýkora a Ing. Libor Sedláček
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ 63470985
ID DS:	2r63dp8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C199972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Pobočka Brno do současné doby neobdržela žádnou žádost vlastníků o vytyčení hranic jejich pozemků navržených v rámci JPÚ v k. ú. Čebín, lokalita „Pod Březí“. Na základě této skutečnosti dochází ke snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1372-2015-523101, č. zhot. 30/2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 mění následovně:

I.

U hlavního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 30 MJ na 0 MJ, tj. o 30 MJ

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. obj. 1372-2015-523101, č. zhot. 30/2015 o 15 000 Kč bez DPH, tj. o 18 150 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH v Kč	142 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč	108 500 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	265 500 Kč
DPH 21% v Kč	55 755 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	312 255 Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Hlavní celek 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení počtu měrných jednotek ze 30 MJ na 0 MJ, tj. o 30 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 15 000 Kč bez DPH.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 1372-2015-523101, č. zhot. 30/2015 ve znění dodatků č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová,
zástupkyně ředitele
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček
jednatelé
Ekos T, spol. s r. o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností JPÚ v k.ú. Čebín, lokalita „Pod Březí“

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - JPÚ v k.ú. Čebín, lokalita "Pod Březí"

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	30.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	14	1 000	14 000	30.6.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	2 000	2 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	22	3 000	66 000	30.8.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	15	1 500	22 500	30.11.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	15	2 000	30 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					142 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	15	4 000	60 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	3 000	3 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	800	0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	15	2 500	37 500	30.3.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					108 500	
3.3	Mapové dílo	ha	15	1000	15 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					15 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	500	0	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	142 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	108 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	265 500 Kč
DPH 21% v Kč	55 755 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	321 255 Kč

V Brně dne 25.10.2019

V Brně dne 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
pozemkový úřad

Státní

Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel