

Číslo smlouvy objednatele: 511-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2015
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skryje

Dodatek č. 9 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka a.s.
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednají společně
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČ:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972.
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 15.10.2019 proběhlo jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bylo projednání aktuálního stavu řízení o KoPÚ v k. ú. Skryje. Pobočka Brno obdržela dne 13. 6. 2019 vyjádření Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno-venkov, ve kterém zpochybnil své kladné stanovisko z roku 2017 k převzetí výsledků zeměměřičských činností v rámci zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ. Tímto krokem došlo k narušení uzavřeného obvodu KoPÚ. Pro dosažení uzavření obvodu KoPÚ proběhlo dne 17. 7. 2019 opakované zjišťování průběhu zpochybněných hranic pozemků. Při tomto zjišťování nedošlo k odsouhlasení všech opakovaně šetřených úseků dotčenými vlastníky, z čehož vyplývá, že v současné době není uzavřen obvod KoPÚ v k.ú. Skryje. Vzhledem k výše uvedenému není možné v současné době po zhotoviteli požadovat předání dokumentace k dílčím částem 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, proto dochází ke změně termínů ukončení všech těchto dílčích částí o 11 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu do katastru nemovitostí. Z důvodu zachování harmonogramu prací stanoveného zhotovitelem ve smlouvě o dílo dochází ke změně termínu ukončení dílčí části 3.2.2. Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11, odst.1 zákona o 17 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí a hlavního celku 3.2. Návrhové práce o 18 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do katastru nemovitostí.

I.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 511-2015-523101, č. zhot. 19/2015 ve znění dodatků č. 1-8 mění následovně:

U dílčí části 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2019 na nově stanovený termín **11 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do KN**, kterým dojde k uzavření obvodu KoPÚ (tzn. po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřičských činností).

U dílčí části 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2019 na nově stanovený termín **11 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do KN**, kterým dojde k uzavření obvodu KoPÚ (tzn. po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřičských činností).

U dílčích částí 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, se mění termín ukončení dílčích částí z původního termínu 10/2019 na nově stanovený termín **11 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do KN**, kterým dojde k uzavření obvodu KoPÚ (tzn. po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřičských činností).

U dílčí části 3.2.2 Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11, odst.1 zákona, se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu **04/2020** na nově stanovený termín **17 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do KN**, kterým dojde k uzavření obvodu KoPÚ (tzn. po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřičských činností).

U hlavního celku 3. 2 Návrhové práce se mění termín ukončení hlavního celku z původního termínu **05/2020** na nový termín **18 měsíců od zápisu vyšetřeného obvodu KoPÚ do KN**, kterým dojde k uzavření obvodu KoPÚ (tzn. po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřičských činností).

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 9 se mění takto:

Dílčí část 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení - mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2019 na nově stanovený termín **11 měsíců od zápisu vyšetřené obvodu KoPÚ do KN.**

Dílčí část 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu 10/2019 na nově stanovený termín **11 měsíců od zápisu vyšetřené obvodu KoPÚ do KN.**

Dílčí části 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – mění se termín ukončení dílčích částí z původního termínu 10/2019 na nově stanovený termín **11 měsíců od zápisu vyšetřené obvodu KoPÚ do KN.**

Dílčí část 3.2.2 Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11, odst.1 zákona - mění se termín ukončení dílčí části z původního termínu **04/2020** na nově stanovený termín **17 měsíců po zápisu vyšetřené obvodu KoPÚ do KN.**

Hlavní celek 3. 2 Návrhové práce – mění se termín ukončení hlavního celku z původního termínu **05/2020** na nový termín **18 měsíců po zápisu vyšetřené obvodu KoPÚ do KN.**

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. 511-2015-523101, č. zhot. 19/2015 ve znění dodatků č. 1-8 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29.10.2019

V Třebíči dne 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Jarmila Báčová
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha č.1: Položkový výkaz činností

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Příloha č.1 k dodatku č.9 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Skryje

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	12/2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	105	1 000	105 000	12/2015
3.1.2.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	11	2 000	22 000	10/2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	116	500	58 000	11/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	117	2 000	234 000	11/2016
3.1.4.2.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	13	4 000	52 000	11/2016
3.1.4.3.a.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	4 000	4 000	03/2019
3.1.4.3.b.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	3 500	24 500	03/2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	106	1 200	127 200	11/2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	500	58 000	2/2017
3.1.6.1.	Aktualizace Soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ	LV	2	1 000	2 000	05/2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč					706 700	2/2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	600	69 600	11 měsíců od zápisu vyšetřené o obvodu KoPÚ do KN

3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 brn	52	500	26 000	11 měsíců od zápisu vyšetřené o obvodu KoPÚ do KN
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	15 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	33	1 000	33 000	11 měsíců od zápisu vyšetřené o obvodu KoPÚ do KN
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 brn	52	500	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 brn	15	500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	1 000	116 000	17 měsíců od zápisu vyšetřené o obvodu KoPÚ do KN
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	5 000	5 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					298 100	18 měsíců od zápisu vyšetřené o obvodu KoPÚ do KN
3.3	Mapové dílo	ha	116	500	58 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 brn	100	600	60000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.1.) bez DPH v Kč	706 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	298 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	58 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 122 800 Kč
DPH 21% v Kč	235 788 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 358 588 Kč

V Brně dne 29.10.2019

V Třebíči dne 25.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
 Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti
 EKOS T, spol. s r.o.