

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
Bc. Kateřina Bláhová, rada Pobočky Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GROMA PLAN s. r. o.**
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČ/DIČ: 25233025/CZ25233025
**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel (podal nabídku společně): **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.**
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou
IČ/DIČ: 29099323/CZ 29099323
**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXX
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce:** XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svojetín, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele evidovaný pod č.j. SPU 406545/2019 podle skutečně provedeného počtu měrných jednotek v souladu s čl. VI. odst. 6.2 a 6.3., ke kterým došlo v důsledku upřesnění hranic obvodů KoPÚ.

Odůvodnění:

Ke změně počtu měrných jednotek v etapě 3.4.2, 3.4.3. a následujících etap KoPÚ došlo na základě skutečností zjištěných při zjišťování hranic pozemků v terénu. Počet měrných jednotek byl při šetření obvodů

pozemkové úpravy upřesněn u etapy 3.4.3. Počet měrných jednotek se snižuje o 57 MJ. Snížení počtu měrných jednotek je dáno tím, že katastrální hranice sousedního k.ú. Veclov u Svojetína byla firmou GROMA PLAN s. r. o. vyšetřena v rámci obvodů KoPÚ Veclov u Svojetína. Došlo tedy k odečtení měrných jednotek této hranice. V souvislosti se zpracováním etapy 3.4.3. dochází ke změně měrných jednotek u dalších etap KoPÚ.

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Svojetín se upravuje následovně

Etapa 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

Mění se celkový počet MJ tj. **140 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **139**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **140.000,- Kč bez DPH** (140 MJ x 1000,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **139.000,- Kč bez DPH** (139 MJ x 1000,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.4.2. se mění z původní částky **140.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 139.000,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Mění se celkový počet MJ tj. **269 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **212**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **349.700,- Kč bez DPH** (269 MJ x 1300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **275.600,- Kč bez DPH** (212 MJ x 1300,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.4.3. se mění z původní částky **349.700,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 275.600,- Kč bez DPH**.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **11 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **10**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **14.300,- Kč bez DPH** (11 MJ x 1300,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **13.000,- Kč bez DPH** (10 MJ x 1300,00 Kč/MJ).

Cena za dílčí část etapy 3.4.3. se mění z původní částky **14.300,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 13.000,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.4.4. Rozbor současného stavu

Mění se celkový počet MJ tj. **450 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **451**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **225.000,- Kč bez DPH** (450 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **225.500,- Kč bez DPH** (451 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.4. se mění z původní částky **225.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 225.500,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.4.5. Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků

Mění se celkový počet MJ tj. **450 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **451**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **225.000,- Kč bez DPH** (450 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **225.500,- Kč bez DPH** (451 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4.5. se mění z původní částky **225.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 225.500,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.6.1. Vypracování plánu společných zařízení

Mění se celkový počet MJ tj. **450 a nahrazuje se** skutečným počtem MJ tj. **451**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **360.000,- Kč bez DPH** (450 MJ x 800,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **360.800,- Kč bez DPH** (451 MJ x 800,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.6.1. se mění z původní částky **360.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 360.800,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.6.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Mění se celkový počet MJ tj. **450 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **451**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **315.000,- Kč bez DPH** (450 MJ x 700,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **315.700,- Kč bez DPH** (451 MJ x 700,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.6.3. se mění z původní částky **315.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 315.700,- Kč bez DPH**.

Etapa 3.7. Mapové dílo

Mění se celkový počet MJ tj. **450 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **451**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **225.000,- Kč bez DPH** (450 MJ x 500,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **225.500,- Kč bez DPH** (451 MJ x 500,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.7. se mění z původní částky **225.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 225.500,- Kč bez DPH**.

Tímto dodatkem se mění celková cena **2.731.000,- Kč bez DPH a 3.304.510,- Kč s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou 2.657.600,- Kč bez DPH a 3.215.696,- Kč s DPH**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 30. 10. 2019

Za objednavatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Plzni dne 30. 10. 2019

Za zhotovitele:

.....
Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Svojetín (výkaz činností)

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svojetín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	325	1 000	325 000	31.8.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	1 000	125 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	139	1 000	139 000	31.10.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	212	1 300	275 600	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 300	13 000	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	451	500	225 500	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	451	500	225 500	31.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 347 600	31.1.2021
3.5.	Zpracování upřesnění přídělů					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	318	1 000	318 000	31.5.2020
3.5.2.	Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					318 000	31.5.2020
3.6.	Návrhové práce					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	451	800	360 800	30.6.2021
3.6.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	451	700	315 700	31.1. 2022
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč					766 500	

3.7	Mapové dílo	ha	451	500	225 500	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč					225 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 347 600 Kč	
2. Zpracování upřesnění přidělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč					318 000 Kč	
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč					766 500 Kč	
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč					225 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 657 600 Kč	
DPH 21% v Kč					558 096 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 215 696 Kč	

V Praze dne 30. 10. 2019

V Plzni dne 30. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....

Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.