

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku vedenou pod názvem

„Odstranění povodňových škod na objektu SO 03 – Otevřený příkop OP2 v k.ú. Krakořice“

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

se sídlem: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Olomouc

Jan Zbirovský, referent Pobočky Olomouc

Ing. Michal Malý, referent Pobočky Olomouc

ID DS: z49per3

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné
moci (el. podpis jeden z jednatelů)

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxx

ID DS: amx5p38

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 212269343/0300

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení díla s názvem „Odstranění povodňových škod na objektu SO 03 – Otevřený příkop OP2 v k.ú. Krakořice“ (dále jen „Dodatek č. 1“).

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, a to **dodatečné stavební práce – vícepráce.**

Jedná se **o navýšení množství** u položky č. 23

Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl nad 100 do 150 mm z původního množství 144 m² na 288 m².

Jednotková cena u této položky je 135 Kč/MJ (m²), tzn. cena za tuto položku se navýší o 19 440 Kč (144 * 135 = 19 440 Kč).

Odůvodnění:

Na stavbě se provádí dodatečné opevnění úseku otevřeného kanálu OP2 v délce 0,120 km proti vodní erozi. Dno je opatřeno žlabovkami a na svahy se kladou tvárnice do štěrkového lože. V průběhu prací bylo zhotovitelem zjištěno, že nebude stačit množství podsypového štěrku frakce 0-32 pod tvárnice v projektovaném množství, aby dodržel předepsaný sklon svahů 1:2, protože dešťová přívalová voda odplavila ze svahů víc zeminy, než se předpokládalo. Po podrobném spočítání a měření vychází potřeba navýšení množství podsypového štěrku o 144 m².

Celkový objem víceprací činí **19 440 Kč bez DPH**. O tuto částku bude navýšena celková cena díla.

Navržená změna byla odsouhlasena autorským dozorem, technickým dozorem a v souladu se Směrnicí SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění Změny č. 6, byla schválena oddělením investičních činností.

Uvedená změna se promítla do rozpočtu stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jedná se o nepodstatnou změnu závazku hodnoty ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Konečná hodnota závazku ze smlouvy u této veřejné zakázky nepřekročí limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Čl. II. Cena díla

Dodatkem č. 1 se mění ustanovení článku **IV. Cena díla**, bod 4.2 takto:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	346 440,- Kč
DPH činí	72 752,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	419 192,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele: 743–2019-521101 a č. zhotovitele: S20- 36-0059 uzavřené dne 11. 9. 2019 zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 30. 10. 2019

V Olomouci dne 30. 10. 2019

.....

Objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

Zhotovitel

Ing. Vlastimil Peštál

na základě plné moci