



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 907-2018-508101 ze dne 21. 8. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	727 956 765
E-mail :	i.zdvorakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Společná nabídka :	Reprezentant společnosti:
Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatel Ing. Zbyňkem Řezníkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX
	Člen společnosti:
Zhotovitel:	GEOS Litoměřice s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Janem Nedomou, jednatelem
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	9vjhm85
IČO:	06035159
DIČ:	CZ06035159
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě upřesnění obvodu pozemkové úpravy.

V dílčí části 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, byly při zpřesňování vnitřního obvodu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy na základě zpracovatelem zaměřeného skutečného stavu dohodnuty změny průběhu hranice. Měrné jednotky byly upraveny po zpracování komisionálního šetření hranic. Bylo vyšetřeno o 3 MJ méně tj. 142 MJ. Tímto došlo ke změně MJ i v celkové výměře

řešeného území o 2 MJ více tj. 384 MJ a to v dílčích částech 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 347 540,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	705 160,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	326 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 379 100,- Kč
DPH 21%	499 611,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 878 711,- Kč

1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění MJ a ceny následovně:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze 145 MJ na **142 MJ** a ceny z 507 500,- Kč bez DPH na **497 000,- Kč bez DPH**.

3.4.4. Rozbor současného stavu ze 382 MJ na **384 MJ** a z ceny 198 640,- Kč bez DPH na **199 680,- Kč bez DPH**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ze 382 MJ na **384 MJ** a z ceny 229 200,- Kč bez DPH na **230 400,- Kč bez DPH**.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ze 382 MJ na **384 MJ** a z ceny 339 980,- Kč bez DPH na **341 760,- Kč bez DPH**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 382 MJ na **384 MJ** a ceny z 263 580,- Kč bez DPH na **264 960,- Kč bez DPH**.

3.6. Mapové dílo ze 382 MJ na **384 MJ** a z ceny 324 700,- Kč bez DPH na **326 400,- Kč bez DPH**.

1.3. V příloze smlouvy o dílo se mění Rekapitulace hlavních fakturačních celků:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč z 1 355 800,- na **1 347 540,-**.

2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč z 702 000,- na **705 160,-**.

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z 324 700,- na **326 400,-**.

Celková cena bez DPH v Kč 2 382 500,- na **2 379 100,-**.

DPH 21% v Kč z 500 325,- na **499 611,-**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z 2 882 825,- na **2 878 711,-**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 907-2018-508101 ze dne 21. 8. 2018, pro zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polepy.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo se nemění.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 30 října 2019

V Praze dne 24 října 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma &
Řezník, s.r.o.

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - KoPÚ v k. ú. Polepy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	1 050	11 550	15.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 400	2 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	337	980	330 260	15.4.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	45	1 250	56 250	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	3 500	497 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 600	0	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	5 000	20 000	15.11.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	384	520	199 680	15.12.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	600	230 400	20.2.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 347 540	9. 3. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	384	890	341 760	14.11.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	12	820	9 840	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	510	66 300	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	820	12 300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	384	690	264 960	14. 11. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					705 160	
3.6.	Mapové dílo	ha	384	850	326 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					326 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 347 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	705 160 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	326 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 379 100 Kč
DPH 21% v Kč	499 611 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 878 711 Kč

V Teplicích dne 30.10.2019

V Praze dne 24.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

Ing. Zbyněk Řezník

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.