

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

č. 1060-2016-520201

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Jihlava

zastoupený: Ing. Jaroslavem Čermákem,
vedoucím Pobočky Jihlava
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava
Tel.: +420 727 956 453; XXXXXXXXXX
E-mail: j.cermak@spucr.cz; j.slejtrova@spucr.cz
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

zastoupený: Hanou Neckářovou
tel./fax: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: erf3ay3
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: KB Pelhřimov
číslo účtu: 43-1513190297/0100
IČO: 28079540
DIČ: CZ28079540

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 16025** (dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 19. 11. 2019
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění **26.9.2016**. (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení díla: **3. 10. 2016**
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **21. 11. 2016**
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **19. 11. 2019**

Objednatel požaduje protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla a podrobný časový harmonogram.

3. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází provedení předmětu této smlouvy / zhotovení díla:

Uzlové body – definované fáze díla:

Výsadba vč. následné péče - termín plnění do: 20. 11. 2017

2. rok následné péče - termín plnění do: 19. 11. 2018

3. rok následné péče - termín plnění do: 19. 11. 2019

4. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu provedení předmětu této smlouvy a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
5. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: 20. 11. 2017

Rok: 19. 11. 2018

Rok: 19. 11. 2019

Čl. II

Změna Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že ke změně termínu předání následné péče dochází

z důvodu nedostupnosti prostokořených sazenic ve školkách, které jsou součástí dodávky následné péče o porost.

3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 30. 10. 2019

V Jihlavě dne 30. 10. 2019

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad
objednatel

Hana Neckářová
jednatel společnosti
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.
zhotovitel

HARMONOGRAM PRACÍ

rok 2016												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
realizace výsadeb-SO 01										✕	✕	
rok 2017												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
realizace výsadeb-SO 01			✕	✕								
následná péče-SO 01.1							✕	✕	✕	✕		
rok 2018												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče-SO 01.2				✕	✕	✕			✕	✕	✕	
rok 2019												
úkon	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
následná péče-SO 01.3				✕	✕	✕			✕	✕	✕	



v tomto období budou probíhat práce