

DODATEK Č. 1
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 589-2018-571101
o obstarání záležitostí příkazce
Výkon TDS

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

JS Property, a.s.

Sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz

Zastoupený: Janem Schmejkalem – členem představenstva

IČ: 278 14 742

DIČ: CZ 278 14 742

Zápis v živnostenském rejstříku: ev.č. 380701-748710

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS: jumepm6

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3328.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I

Účel a předmět dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem dodatku č. 1 k příkazní smlouvě je změna (navýšení) ceny za výkon **technického dozoru stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II. příkazní smlouvy pro stavbu:

Název stavby: „**Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku**“

Zhotovitel stavby: AWT Rekultivace, a.s.

Místo stavby: Obec Kobeřice

Navýšení ceny plnění (vícepráce) je příkazníkem vypočteno jako poměrná část ceny plnění připadající na prodloužení stavby o 1 měsíc jako 1/17 z původní ceny plnění.

Výkon TDS: navýšení ceny plnění o **29 400,00 Kč** bez DPH.

V návaznosti na uzavření dodatku k SOD na realizaci stavby „Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku“, jehož předmětem bylo mimo snížení ceny díla rovněž prodloužení lhůty plnění díla o 1 měsíc.

Toto navýšení je požadováno z objektivního důvodu prodloužení plnění výkonu TDS vyvolaného prodloužením realizace souboru staveb o 1 měsíc.

Současně dle smlouvy lze výkon TDS ukončit až vydáním kolaudačního souhlasu

Čl. II

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 2.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí:
- | | |
|---|------------------------------------|
| původní příkazní smlouva ze dne 17.5.2018 | 500.000,- Kč bez DPH |
| navýšení ceny dle dodatku č. 1 | 29.400,- Kč bez DPH |
| Celková cena díla | <u>529.400,- Kč bez DPH</u> |
| | 640.574,- Kč vč. DPH |
- Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 3.1 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne 7.11.2019

V Ostravě dne 7.11.2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Jan Schmejkal
člen představenstva