

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

## DODATEK č. 8

### SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07.04.2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
tel.:	xxx
e-mail:	<a href="mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz">jihomoravsky.kraj@spucr.cz</a>
ID DS:	z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:	Ing. Osička xxx p. Lindnerová xxx
E-mail:	<a href="mailto:r.osicka@spucr.cz">r.osicka@spucr.cz</a> <a href="mailto:m.lindnerova@spucr.cz">m.lindnerova@spucr.cz</a>
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGERIS s.r.o.</b>
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
IČ:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 8 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně.

### ČI. I

K posunu termínu FC 3.2.2. je přistoupeno z důvodu vyřešení zapracování nesouladu mezi současným stavem mapových podkladů a zaměřeným skutečným stavem (užívaným a požadovaným vlastníky) do návrhu nového uspořádání pozemků v místní části Pahrby.

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínů u fakturačních celků:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín 30.11.2019 se mění na 31.03.2020.

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) – termín 30.06.2020 se mění na 30.09.2020.

Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### ČI. II

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se nezaokrouhluje na celé koruny.

**Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění Rekapitulace ceny v čl. VI. odstavec 6.1. smlouvy o dílo takto:**

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč			1 478 045,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč			1 662 000,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč			260 750,00 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč			240 000,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>			<b>3 640 795,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč			764 566,95 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>			<b>4 405 361,95 Kč</b>

**V důsledku výše uvedeného se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 223-2015-523101, č. zhotovitele 2015/014. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

### Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 11. 11. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

xxx

xxx

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha: Příloha č. 1 k dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. 223-2015-523101

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	x	x	1.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	340	x	x	1.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	489	x	x	29.2.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	155	x	x	1.12.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	68	x	x	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	30.11.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	x	x	31.8.2016
3.1.4.1.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků a vyhotovení geometrických plánů na upřesnění obvodu	100 bm	2	x	x	15.11.2017
3.1.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu	ha	1	x	x	29.7.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	0
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1042	x	x	15.11.2016
3.1.6.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 042	x	x	15.11.2017
3.1.6.2.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 043	x	x	29.7.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 478 045</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 042	x	x	1.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	68	x	x	1.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	20	x	x	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	520	x	x	1.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	160	x	x	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.2.1.5.	Aktualizace PSZ dle nové verze VFP 4.0.	ks	1	x	x	15.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 043	x	x	31.3.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 662 000</b>	30.9.2020

3.3	Mapové dílo		1 043	x	x	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>260 750</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	600	x	x	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>240 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.2.) bez DPH v Kč	1 478 045,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 662 000,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	260 750,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	240 000,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 640 795,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	764 566,95 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 405 361,95 Kč</b>	

V Brně dne 11. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

xxx  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o.