

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-511101 ze dne 10.10.2018

Článek I. Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Telefon:	+420 725 409 955
E-mail :	semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 87873
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 3.4, podbod 3.4.2., **který zní:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	245	950	232 750	30.10.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	193	1800	347 400	28.11.2019

se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	244	950	231 800	30.10.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	177	1800	318 600	28.11.2019

III. Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek obou částí plnění dílčí etapy 3.4.2. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu (zaměření polohopisu, zjišťování průběhu hranic pozemků s vlastníky). Celková cena etapy 3.4.2. se tak **snižuje o 29 750,- Kč bez DPH** (z původních 580 150,- Kč bez DPH na 550 400,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 35 997,50 Kč včetně DPH** (z původních 701 981,50,- Kč s DPH na 665 984,- Kč s DPH).

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1042-2018-541101 ze dne 10.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 18.10.2019

Za zhotovitele:

V Praze dne 11.10.2019

Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník,
s.r.o.