

č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202  
č. smlouvy zhotovitele: 6/2015

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.6.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“)

### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Milanem Šimanem, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Horáčková, odborná referentka, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Tel.:	xxx
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Helena Krausová - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ/DIČ:	29099323/CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	xxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků:	xxx

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 24.6.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“

Dodatkem č. 1 se mění článek VI. Cena za provedení díla a příloha č. 1c k SOD – 3.část. Strany se dohodly, že u části fakturačního celku 3.1.1 – Doplnění stávajícího bodového pole dojde k navýšení počtu MJ o 3 z důvodu požadavku Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.

**1/ Článek VI. Cena za provedení díla se mění takto (součet za všechna k. ú.):  
Původní znění (dle SOD):**

3.1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	623 700,- Kč
3.2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.2.1.) bez DPH	94 500,- Kč
3.3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	126 000,- Kč
3.4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle rozhodnutí o upřesnění přídělů celkem bez DPH	144 900,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>989 100,- Kč</b>
DPH 21%	207 711,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 196 811,- Kč</b>

**Nové znění:**

3.1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	626 700,- Kč
3.2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí část 3.2.1.) bez DPH	94 500,- Kč
3.3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	126 000,- Kč
3.4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle rozhodnutí o upřesnění přídělů celkem bez DPH	144 900,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>992 100,- Kč</b>
DPH 21%	208 341,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 200 441,- Kč</b>

**2/ Příloha č. 1c ke smlouvě o dílo – Upřesnění přídělů – 3.část (k. ú. Vilémov u G. Jeníkova, Zvěstovice, Uhelná Příbram, Pukšice) se mění takto:**

**Původní znění:**

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>1 000</b>	8 000	31.3.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH</b>						<b>210 300</b>

<b>Rekapitulace</b>	
3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5) bez DPH	210 300 Kč
3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	30 900 Kč
3.3. Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	41 200 Kč
3.4. Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	48 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>330 400 Kč</b>
DPH	69 384 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>399 784 Kč</b>

**Nové znění:**

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	11			31.3.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH</b>						

<b>Rekapitulace</b>	
3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5) bez DPH	213 300 Kč
3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH	30 900 Kč
3.3. Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH	41 200 Kč
3.4. Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH	48 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>333 400 Kč</b>
DPH	70 014 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>403 414 Kč</b>

**Odůvodnění:**

Dodatkem byl navýšen počet měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.1., a to v části Doplnění stávajícího bodového pole. K navýšení došlo na základě požadavku katastrálního úřadu na doplnění celkem 3 nových bodů PPBP (2 v k. ú. Zvěstovice, 1 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova). Zhotovení těchto služeb nelze od již zadaných služeb oddělit technicky ani ekonomicky.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 7. 4. 2016

V Plzni dne: 5. 4. 2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatel