

č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202

č. smlouvy zhotovitele: 6/2015

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.6.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Milanem Šimanem, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Horáčková, odborná referentka, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Tel.:	xxx
E-mail:	hbrod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Helena Krausová - jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Bankovní spojení:	Reiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ/DIČ:	29099323/CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 24.6.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“

Dodatkem č. 3 se mění přílohy č. 1a, 1b a 1c k SOD. Strany se dohodly, že u fakturačních celků 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5. a 3.2.1. dojde ke změně termínu předání následovně:

**Přílohy č. 1a, 1b a 1c ke smlouvě o dílo – JPÚ - upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u G. Jeníkova se mění takto:**

**Původní znění:**

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	154	<b>300</b>	46 200	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	<b>900</b>	174 600	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	154	<b>200</b>	30 800	30.9.2016
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	154	<b>300</b>	46 200	31.1.2017

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	58	<b>300</b>	17 400	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	<b>900</b>	75 600	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	58	<b>200</b>	11 600	30.9.2016
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	58	<b>300</b>	17 400	31.1.2017

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	103	<b>300</b>	30 900	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	<b>900</b>	130 500	30.6.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	103	<b>200</b>	20 600	30.9.2016
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	103	<b>300</b>	30 900	31.1.2017

**Nové znění:**

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	154	<b>300</b>	46 200	21.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	<b>900</b>	174 600	21.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	154	<b>200</b>	30 800	21.11.2016
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	154	<b>300</b>	46 200	31.3.2017

Hlavní celek, dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	58	<b>300</b>	17 400	21.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	<b>900</b>	75 600	21.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	58	<b>200</b>	11 600	21.11.2016

<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	58	<b>300</b>	17 400	31.3.2017

	Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	103	<b>300</b>	30 900	21.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	<b>900</b>	130 500	21.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	103	<b>200</b>	20 600	21.11.2016
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Zpracování návrhu JPÚ – upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	103	<b>300</b>	30 900	31.3.2017

### Odůvodnění:

Změna termínu FC 3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ – geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území je vyvolaná časovou vytížeností Katastrálního úřadu, Katastrálního pracoviště (KP) v Havlíčkově Brodě, díky které musely být termíny zjišťování průběhu hranic upraveny na měsíc červen. Posun na 21.11.2016 byl dohodnut s ohledem na to, aby zde byla dostatečná časová rezerva pro kontrolu a pro zápis geometrických plánů.

Termín FC 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech byl upraven podle termínu FC 3.1.4., neboť Katastrální úřad KP Havlíčkův Brod vydá potvrzení o správnosti zároveň pro oba tyto fakturační celky.

Termíny FC 3.1.5. a FC 3.2.1. jsou adekvátně posunuty vzhledem k termínu FC 3.1.4.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 22. 6. 2016

V Plzni dne: 21. 6. 2016

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatel