

č. smlouvy objednatele: 474-2015-520202
č. smlouvy zhotovitele: 6/2015

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.6.2015 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přidělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova“ (dále jen „JPÚ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janou Petříkovou, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Douchová, rada, Pobočka
Havlíčkův Brod

Adresa: Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův
Brod

Tel.: xxx

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Helena Krausová - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

IČ/DIČ: 29099323/CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.6.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy „Upřesnění přídělů v k. ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Herálec, Chyška, Vilémov u Golčova Jeníkova.“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu změny termínu ukončení fakturačního celku 3.3. Mapové dílo, 3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastrálního operátu.

Odůvodnění:

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.3. Mapové dílo, 3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastrálního operátu je vyvolána na základě žádosti o prodloužení termínu v k.ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Chyška doručené dne 27. 3. 2018 pod č. j. SPU 154102/2018. Tímto dodatkem je termín fakturačního celku 3.3. Mapové dílo, 3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastrálního operátu v k.ú. Zvěstovice, Úsobí, Uhelná Příbram, Pukšice, Pavlov u Herálce, Chyška prodloužen o jeden měsíc - do 4. 5. 2018.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 3. 4. 2018

V Plzni dne: 28. 3. 2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jana Petříková,
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V, s.r.o.