





**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 805-2018-520205 ze dne 19.10.2018
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlov u Lesoňovic**

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	794cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	416 01 483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Na základě organizačních změn u smluvních stran se mění osoby zastupující smluvní strany, osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických a osoba odpovědná za zpracování návrhu KoPÚ a to tak, jak jsou uvedeny u smluvních stran v úvodu tohoto dodatku.

- 2) Na základě žádosti zhotovitele ze dne 18. 11. 2019 a na základě skutečně provedených prací se mění počty měrných jednotek a ceny prací u etapy FC 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, a to snížení o 5 MJ. Tímto dodatkem č.1 se mění následující dílčí části a celková cena díla takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Změna smlouvy v Kč bez DPH
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	1 800	291 600	- 9 000,-

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	868 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH	411 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	84 600 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	1 363 700 Kč
DPH 21% v Kč	286 377 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	1 650 077 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 18.11.2019 na základě skutečně provedených prací a odpovídá skutečně provedeným pracím. Rozsah měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, se snižuje o 5 MJ na 162 MJ.

- 3) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.11.2019



Za objednatele:

Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

V Brně dne 19.11.2019



Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.1 – KoPÚ Kozlov u Lesoňovic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena v Kč bez DPH	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	0	2 000		30.11.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	8	2 500	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	71	800	56 800	30.11.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 400	98 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	162	1 800	291 600	30.11.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	2 500	232 500	30.04.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	10 000		
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	141	600	84 600	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	141	600	84 600	31.07.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH					868 100	31.07.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	100	1 400	140 000	28.02.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	1 000	10 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	50	1 200	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	141	1 000	141 000	29.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH					411 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	141	600	84 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					84 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	868 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v Kč bez DPH	411 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	84 600 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	1 363 700 Kč
DPH 21% v Kč	286 377 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	1 650 077 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.11.2019

V Brně dne 19.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.