

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín  
(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**Zhotovitel – Stavby Jetmar s.r.o.**

**Sídlo:** Sněžnická 302, 407 01 Jílové

**Zastoupený:** Rudolfem Jetmarem – jednatelem společnosti

IČ: 07791143

DIČ: CZ07791143

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42976

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202

uzavřené dne 30. 07. 2019

**Předmět díla smlouvy:**

„Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice – oprava nátoky rybníka“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Česká Kamenice, pozemek p.č. 2330, 2327, 2628/2  
a 2365/1 v k.ú. Česká Kamenice

### **Čl. I**

#### **Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202 je:

- v souladu s Čl. XVII Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 objednatel požaduje od zhotovitele stavební práce nad rámec rozsahu díla, tj. nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce).

2. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou stavební práce (vícepráce), které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202.

## Čl. II Změny ve smlouvě o dílo

### 1. Původní znění:

Čl III., odst. 4 – Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>276 057,- Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>57 972,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí (slovy: třístatřicetčtyřtisíc dvacetdevět korun).	<b>334 029,- Kč.</b>

### 2. Nové znění:

Čl III., odst. 4 – Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>284 277,- Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>59 698,- Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí (slovy: třiřtyřicetřtisícdevětsetsedmdesátpět korun).	<b>343 975,- Kč.</b>

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 včetně dodatku č. 1 zůstávají beze změny v platnosti.
3. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 581-2019-508202 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 581-2019-508202 je Technický list změny včetně položkového soupisu víceprací.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy,

V Děčíně dne 21.11. 2019

V Děčíně dne 21. 11. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....  
**Ing. Jitka Blehová**  
vedoucí Pobočky Děčín  
Státní pozemkový úřad

.....  
Stavby Jetmar s.r.o.  
**Rudolf Jetmar**  
jednatel společnosti

**č. 01**

**Technický list změny**

**Zpevnění břehu potoka**

---

# Technický list změny (TLZ) č.: 001

---

Datum předložení TLZ: 18.11.2019

SoD č.:

zhotovitel:

objednatel:

Projekt registrační číslo:

Stavba:

Rybník Česká Kamenice na p.p.č.2330 v k.ú. Česká Kamenice oprava nátoku rybníka

Objekt:

Název změny:

Zpevnění břehu potoka

---

## Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Při provádění stavby bylo nezbytně nutné provést posunutí nátokového objektu z důvodu dodržení úhlu napojení přívodního potrubí do nátokového objektu pod správným úhlem. Při odsouhlasení se správcem toku, zástupcem Povodí Ohře, s.p., vnesl tento požadavek na dodatečné zpevnění pravého břehu potoka v délce 2,0m kamenem, aby bylo zamezeno jeho vymývání.

---

## Popis změny:

Změna spočívá v dodatečném zpevnění pravého břehu potoka před nátokovým objektem v délce 2,0m. Toto bude provedeno nejříve vykopáním rýhy a poté vyskládáním břehu z lomvého kamene, volně loženého s vyklínováním spár.

---

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

---

---

## Změna má vliv do následujících profesí:

---

Pouze HSV

---

## Přílohy:

---

Cenová nabídka + PD

---

<b>Zpevnění břehu potoka</b>	
<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>	<b>bez dopadu</b>
	<b>s dopadem: ---</b>
<b>Orientační cenový dopad:</b>	<b>Odpočet: - Kč</b>
	<b>Přípočet: 8 220 Kč</b>
<b>(bez DPH)</b>	<b>Celkem: bez dopadu</b>
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1	

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
_____				
_____				
Za objednavatele:				
_____				
Za TDI				
_____				
Za projektanta:				
_____				
Za zhotovitele:				
_____				

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rybník Česká Kamenice na p.p.č.2330 v k.ú. Česká Kamenice  
oprava nátoku rybníka**

Objekt: **01 Zpevnění břehu potoka**

Rozpočet:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad IČO: 1312774  
KPÚ pro Ústecký kraj DIČ:**

Zhotovitel: **Stavby Jetmar, s.r.o. IČO: 7791143  
Sněžnická 302 DIČ: CZ07791143  
407 01 Jílové**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 220,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 220,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 220,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 726,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 9 946,00 CZK**

v     Jílové     dne     18.11.2019

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zpevnění břehů	HSV			8 220,00	100
Cena celkem					8 220,00	100

**Položkový rozpočet - zjišťovací protokol ZL č.1**

S:	Rybník Česká Kamenice na p.p.č.2330 v k.ú. Česká Kamenice oprava nátoku rybníka
O:	01 Zpevnění břehu potoka
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Zpevnění břehů</b>				<b>8 220,00</b>	
1	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl. Do 500mm v hornině tř.5	m3	2,00000	2 350,00	4 700,00	přív. RZP pol.č. 7
2	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	2,20000	1 600,00	3 520,00	přív. RZP pol.č. 39
<b>Celkem</b>						<b>8 220,00</b>	

Poznámky uchazeče k zadání



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10052019-ZL1

**Stavba: Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 - oprava nátoku rybníka**

Místo: Česká Kamenice

Datum: 18.11.2019

Zadavatel:

IČ:

SPÚ Pobočka Děčín

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Stavby Jetmar s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			8 220,00
.....			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 220,00	1 726,20
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>9 946,20</b>

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
10052019- ZL1	Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 - oprava nátoku rybníka	8 220,00	1 726,20	9 946,20

## SOUPIS PRACÍ

Objekt:

**10052019-ZL1 - Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 - oprava nátoky rybníka**

KSO:

CC-CZ.

Místo: Česká Kamenice

Datum: 18.11.2019

CZ-CPA:

Typ:

CZ-CPV

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 220,00</b>	
	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>4 700,00</b>	
1	K	138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 ručně s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m3	2,000	2 350,00	4 700,00	CS ÚRS 2019 01
	<b>D</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>3 520,00</b>	
2	K	463211111	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce s vyklínování spár a dutin úlomky z kamene	m3	2,200	1 600,00	3 520,00	CS ÚRS 2019 01