

č. SOD objednatele:586-2018-571101/5

č. SOD zhotovitele:40ŘP0459-18

DODATEK č. 5/2019

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) ze dne 17.5.2018

„Realizace 1. etapy PSZ Koberžice ve Slezsku“

(dále jen „dodatek č. 5“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s.

zastoupený:

Kamil Holenda, člen představenstva

Krzysztof Galazka,

místopředseda představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

pk86nwp

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

(dále jen „**zhotovitel**“)

ČI. I

Předmět a účel dodatku č. 5

1.1 Předmětem tohoto dodatku č.5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Realizace 1. etapy PSZ Kobeřice ve Slezsku**“ (dále jen „**dílo**“), je oprava celkové ceny díla uvedené v dodatku č. 4 v důsledku nápravy zjištěné početní chyby (zřejmě nesprávnosti) uvedené v dodatku č. 1 a dodatku č. 4:

1.2 Celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 4 po odstranění početní chyby činí**29 951 243,48 Kč (bez DPH)**

DPH 21 % činí.....**6 289 761,13 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí.....**36 241 004,61 Kč**

2.1 Důvodem nápravy početní chyby bylo zjištění nesouladu mezi soupisem provedených prací dle odevzdaného konceptu zjišťovacího protokolu ke konečné faktuře za dílo a částkami uvedenými jednak v dodatku č. 1 a v dodatku č. 4 k SOD:

a) v dodatku č. 1 k SOD byla chybně zapsána částka méně prací na objektu SO 03 v hodnotě 370 799,90 Kč (bez DPH), správně zde měla být uvedena částka 371 799,90 Kč (bez DPH), přičemž fakturována (12/2018) byla částka za dokončený objekt SO 03 ve správné výši. Tato chyba se pak přenášela do celkové ceny i v dalších následujících dodatcích č. 2,3 a 4,

b) dále v dodatku č. 4 došlo k součtové chybě u celkové ceny bez DPH s rozdílem o + 50,- Kč a v celkové ceně díla, která měla správně činit 29 951 243,48 Kč (bez DPH) a po připočtení DPH byla chybně uvedena částka 37 193 642,82 Kč, která měla správně činit 36 241 004,61 Kč (s DPH)

ČI. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 29.11.2019

V Havířově 29.11.2019

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....

AWT Rekultivace a.s.

Kamil Holenda

předseda představenstva

.....

AWT Rekultivace a.s.

Krzysztof Gałązka

místopředseda představenstva