

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Rudolfovská 493/80 370 01 České Budějovice e.schmidtmajerova@spucr.cz xxxxxx
e-mail:	
tel.:	
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
e-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
tel.:	xxxxxx
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Josef Jakeš
e-mail:	j.jakes@spucr.cz
tel.:	xxxxxx
Bankovní spojení	Česká národní banka,
číslo účtu:	0003723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel 1:	Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo/místo podnikání:	xxxxxx/xxxxxx, Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Zastoupený:	Ing. Pavel Dvořáček
Ve smluvních zálež. oprávněn jednat:	dtto
V technických zálež. oprávněn jednat:	dtto
IČ:	65945735
DIČ:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
č. účtu:	xxxxxx

Zhotovitel 2:	Ing. Jan Sokol
Sídlo/místo podnikání:	xxxxxx, České Budějovice
Zastoupený:	Ing. Jan Sokol
Ve smluvních zálež. oprávněn jednat:	dtto
V technických zálež. oprávněn jednat:	dtto
IČ:	7353867
DIČ:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
č. účtu:	xxxxxx

Zhotovitel 3:	Ing. Irena Sokolová - LANDservis
Sídlo/místo podnikání:	xxxxxx, České Budějovice/ xxxxxx
Zastoupený:	Ing. Irena Sokolová
Ve smluvních zálež. oprávněn jednat:	dtto
V technických zálež. oprávněn jednat:	dtto
IČ:	14481405
DIČ:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
č. účtu:	xxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11.04.2014 smlouvu o dílo č. 200-2014-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jasánky“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a uzavřeném dodatku č. 1.

Článek II.

1. Skutečný počet měrných jednotek (1 MJ= 100 bm) vytyčení po KoPÚ v k. ú. Jasánky pro dílčí fakturační celek 3.1. činí 42 MJ.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- Snižování dílčího fakturačního celku 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranice pozemků“ o 258 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 103 200,- Kč bez DPH.**

2. Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Článek VII. Cena za provedení díla

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.6.) bez DPH	793 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.3.) bez DPH	543 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	140 550 Kč
Celková cena bez DPH	1 478 000 Kč
DPH (21 %)	310 380 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 788 380 Kč

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne 2. 12. 2019

V Českých Budějovicích dne 27. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

.....
Zhotovitel 1 – Ing. Pavel Dvořáček

.....
Zhotovitel 2 – Ing. Jan Sokol

.....
Zhotovitel 3 – Ing. Irena Sokolová

V Českých Budějovicích dne 2. 12. 2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: Výkaz činností pro k. ú. Jasánky

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení 1)
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	495	150	74 250	11.04.2015
1.2. Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	495	40	19 800	11.05.2015
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	495	320	158 400	11.05.2015
1.4. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100brm	290	1 200	348 000	11.07.2015
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100brm	20	1 000	20 000	11.07.2015
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	495	350	173 250	11.04.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					793 700
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	495	600	297 000	11.01.2016
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	495	450	222 750	11.03.2017
2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	8 000	24 000	11.07.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					543 750
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100brm	42	400	16 800	3 měsíců, nejpozději však do 30.09.2019
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	495	250	123 750	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					140 550

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	793 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	543 750 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	140 550 Kč
Celková cena bez DPH	1 478 000 Kč
DPH	310 380 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 788 380 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smouvy, při uzavření smlouvy je

V Českých Budějovicích dne 2. 12. 2019

V Českých Budějovicích dne 27. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Zhotovitel 1 – Ing. Pavel Dvořáček

.....
Zhotovitel 2 – Ing. Jan Sokol

.....
Zhotovitel 3 – Ing. Irena Sokolová