

## Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>Telefon:</b>	+420 725 422 561
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:a.bulinova@spucr.cz">a.bulinova@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Plachého 40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	5279999001/5500
<b>IČO:</b>	29099323
<b>DIČ:</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Helena Krausová</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxxx 326 00 Plzeň
<b>IČO:</b>	72274433
<b>DIČ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203 ze dne 26. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „KoPÚ v k. ú. Hojsova Stráž“.

## II. Předmět dodatku

2. 1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „KoPÚ v k. ú. Hojsova Stráž“.

2. 2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání dílčí etapy 3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, původní termín je 31. 5. 2020 a nový termín 31. 8. 2020.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 05. 2020	31. 08. 2020

## III. Odůvodnění změny

3. 1 V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hojsova Stráž byla zjištěna skutečnost, že v lokalitě soukromého vlastníka, ve které jsou pozemky součástí pozemkových úprav jako pozemky řešené dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb., probíhá rozsáhlá stavební činnost. Pobočka Klatovy řešila situaci s vlastníkem a po jednáních bylo dohodnuto, že lokalita bude ponechána v obvodu komplexních pozemkových úprav jako řešená dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. Vzhledem k jednáním s vlastníkem a dále se zpracovatelem pozemkových úprav, jak dále postupovat při zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav, došlo ke zdržení prací, a proto se Pobočka Klatovy rozhodla pro posun termínu odevzdání dílčí etapy tak, aby mohla být odevzdána v řádném termínu a požadované kvalitě.

## IV. Závěrečná ustanovení

4. 1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/2016/504203, ve znění dodatků 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti.

4. 2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

Č.j. SPU 479155/2019

uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4. 3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. 4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne 04. 12. 2019

V Plzni dne 04. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Helena Krausová  
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

---

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	1 000	37 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	3 198	400	1 279 200	31. 05. 2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	288	1 800	518 400	30. 11. 2018
	<b>Měněpráce</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 1	100 bm	27	1 800	-48 600	30. 11. 2018
	<b>Vícepráce</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 3	100 bm	26	1 800	46 800	30. 06. 2019
	<b>Vícepráce</b> - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DODATEK č. 4	100 bm	4	1 800	7 200	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	707	1 300	919 100	
	<b>Měněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 1	100 bm	144	1 300	-187 200	30. 11. 2018
	<b>Vícepráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 2	100 bm	27	1 300	35 100	30. 11. 2018
	<b>Vícepráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 3	100 bm	37	1 300	48 100	30. 06. 2019
	<b>Měněpráce</b> - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona DODATEK č. 4	100 bm	1	1 300	-1 300	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	3 198	200	639 600	30. 11. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3 198	300	959 400	31. 07. 2019
3.1.5.	<b>Vícepráce</b> - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků DODATEK č. 3	ha	5	300	1 500	31. 07. 2019
	<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>4 254 300</b>	31. 07. 2019
3.2.	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	3 133	400	1 253 200	30. 11. 2019
3.2.1.	<b>Vícepráce</b> - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 1	ha	27	400	10 800	
3.2.1.	<b>Vícepráce</b> - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 3	ha	4	400	1 600	
3.2.1.	<b>Vícepráce</b> - Vypracování plánu společných zařízení DODATEK č. 4	ha	6	400	2 400	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 000	8 000	
3.2.1.1.	<b>Měněpráce</b> - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty DODATEK č. 4	ha	5	1 000	-5 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	300	24 000	
3.2.1.2.	<b>Měněpráce</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami DODATEK č. 4	100 bm	77	300	-23 100	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.1.3.	<b>Měněpráce</b> - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami DODATEK č. 4	100 bm	10	1 000	-10 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	3 133	500	1 566 500	31. 08. 2020 Dodatek č. 5
3.2.2.	<b>Vícepráce</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 1	ha	27	500	13 500	
3.2.2.	<b>Vícepráce</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 3	ha	4	500	2 000	
3.2.2.	<b>Vícepráce</b> - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona DODATEK č. 4	ha	6	500	3 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 876 900</b>	
3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	3 198	300	959 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
3.3	<b>Vícepráce</b> - Mapové dílo DODATEK č. 3	ha	5	300	1 500	
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>960 900</b>	
3.4	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	3478	400	1 391 200	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 391 200</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					4 254 300 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 876 900 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					960 900 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					1 391 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>9 483 300 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					1 991 493 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>11 474 793 Kč</b>	

V Klatovech dne 04. 12. 2019

V Plzni dne 04. 12. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Zbyněk Weber  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Helena Krausová  
jednatel  
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....  
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.