

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Martinice u Holešova
uzavřené dne 15. 6. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D. vedoucí pobočky Kroměříž Mgr. Šárka Nedbálková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	+420 725 189 451, +420 601 123 393
E-mail:	s.nedbalkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ:	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO / DIČ:	65993390 / CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115 - 6799070217/0100
IČO / DIČ:	26271044 / CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 6. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel KoPÚ předložil dne 8. 11. 2019 žádost o změnu termínu pro předání dílčích částí díla 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1. a 3.5.2. z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ do k.ú. Přílepy u Holešova. Změna obvodu KoPÚ má vliv na průběh prací s dopadem na jednotlivé dílčí části díla tak, jak je uvedeno v bodu I. dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2018.

I.

Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - termín ukončení: 29. 2. 2020 (původně 15. 12. 2019)
- 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
 - termín ukončení: 29. 2. 2020 (původně 15. 12. 2019)
- 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
 - termín ukončení: s fakturačním celkem 3.6. Mapové dílo (původně 15. 12. 2019)
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - termín ukončení: 30. 4. 2020 (původně 15. 2. 2020)
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - termín ukončení: 15. 10. 2020 (původně 15. 8. 2020)

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
- termín ukončení: 15. 10. 2020 (původně 15. 8. 2020)
- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- termín ukončení: 15. 10. 2020 (původně 15. 8. 2020)
- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
- termín ukončení: 15. 10. 2020 (původně 15. 8. 2020)
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
- termín ukončení: 15. 10. 2021 (původně 15. 6. 2021)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 2. 12. 2019

Ve Zlíně dne 9. 12. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

V Brně dne 3. 12. 2019

Za zhotovitele:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Láška
jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík
Ve Zlíně dne 28. 11. 2019

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Martinice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na SPÚ (42 %)	Cena bez DPH připadající na ŘSD (58 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 100	70 400	29 568	40 832	15.06.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	8 400	11 600	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	800	372 000	156 240	215 760	15.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	3 000	45 000	18 900	26 100	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1	10 000	10 000	4 200	5 800	15.06.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	3 600	525 600	220 752	304 848	29.02.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	67	2 500	167 500	70 350	97 150	29.02.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	50 000	21 000	29 000	s FC 3.6. Mapové dílo
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	480	208,333	100 000	42 000	58 000	15.05.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	480	400	192 000	80 640	111 360	30.04.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 552 500	652 050	900 450	30.4.2020
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	480	750	360 000	151 200	208 800	15.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	31 500	43 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	148	500	74 000	31 080	42 920	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	100 000	0	0	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	472	1 300	613 600	257 712	355 888	15.10.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	16 800	23 200	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 162 600	488 292	674 308	
3.6.	Mapové dílo	ha	480	450	216 000	90 720	125 280	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 000	90 720	125 280	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					Celkem	Podíl SPÚ	Podíl ŘSD	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 552 500 Kč	652 050 Kč	900 450 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 162 600 Kč	488 292 Kč	674 308 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					216 000 Kč	90 720 Kč	125 280 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 931 100 Kč	1 231 062 Kč	1 700 038 Kč	
DPH 21 % v Kč					615 531 Kč	258 523 Kč	357 008 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 546 631 Kč	1 489 585 Kč	2 057 046 Kč	

Ve Zlíně dne 2. 12. 2019

Za objednatele č. 1:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

V Brně dne 3. 12. 2019

Za zhotovitele:

.....
GB-geodezie, spol. s.r.o.
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

Ve Zlíně dne 9. 12. 2019

Za objednatele č. 2:

.....
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel