

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 662-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČ:	26042452
DIČ:	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Člen sdružení: Ing. Josef Honz
sídlo: xxxxxx, Lnáře
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 482 23 981
DIČ: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 8. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Skály u Protivína**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. V rámci probíhajících projekčních prací na komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Skály u Protivína bylo zjištěno, že bude nutné provést v rámci aktualizace soupisů nároků též důkladnou kontrolu vstupujících parcel, opravného koeficientu a na základě následných zjištění možná i opakované vyložení aktualizovaných soupisů nároků. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínů odevzdání následujících fakturačních celků:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.4.3.	31. 12. 2019	30. 6. 2020
3.5.1.	28. 2. 2020	31. 8. 2020
3.5.2.	31. 8. 2020	28. 2. 2021

Nové znění výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 16. 12. 2019

Dne 11. 12. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha – Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Skály u Protivína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Aktualizace podrovného měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1115	120	133 800	30.10.2019
3.4.2.	Aktualizace rozboru současného stavu	ha	1115	120	133 800	30.11.2019
3.4.3.	Aktualizace Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1115	190	211 850	30.06.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč					479 450	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Aktualizace plánu společných zařízení	ha	1115	290	323 350	31.08.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1115	890	992 350	28.02.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	49 000	98 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 413 700	
3.6.	Mapové dílo	ha	1724	200	344 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					344 800	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.) bez DPH v Kč					479 450 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 413 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					344 800 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 237 950 Kč	
DPH 21% v Kč					469 970 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 707 920 Kč	

Dne 16. 12. 2019

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 11. 12. 2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek