

**Dodatek č. 4**  
**ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (č. smlouvy zhotovitele 15/17) ze dne**  
**28. 4. 2017**  
**(KoPÚ Loktuše)**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**I.**  
**Strany dodatku**

**1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech  
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech  
je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily  
Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: liberecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774

dále jen „objednatel“

**a**

**2. AGROPLAN, spol. s r. o.**

Zastoupený: jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů

V technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze,  
spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28.4.2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

## II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy ve znění dodatků:

### 2. AGROPLAN, spol. s r. o.

Zastoupený: jednateli Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů

Ve smluvních záležitostech Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů  
oprávněn jednat:

V technických záležitostech xxxxxxxxxxxxxxxx  
oprávněn jednat:

Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

IČ: 48110141

DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Městského soudu v Praze,  
spisová značka C 16154

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 – KoPÚ v k.ú. Loktuše

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	195	1 000	195 000	30.10.2019
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	500	45 000	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500	45 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	



### III. Zvláštní ustanovení

U dílčí části 3.5.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **183 MJ** (tj. o 12 MJ)

U dílčí části 3.5.i.a) – *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty* - dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **18 MJ** (tj. o 72 MJ).

U dílčí části 3.5.i.b) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **29 MJ** (tj. o 61 MJ).

A nakonec u dílčí části 3.5.i.c) - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – dochází ke snížení počtu měrných jednotek na **0 MJ** (tj. o 5 MJ).

V souvislosti s výše uvedeným se cena dílčí části 3.5.1. **snižuje** o 12 000,- Kč bez DPH (z původních 195 000,- Kč bez DPH na 183 000,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 14 520 Kč včetně DPH** (z původních 235 950,- Kč s DPH na 221 430 Kč s DPH).

V souvislosti s výše uvedeným se také cena dílčí části 3.5.i.a) **snižuje** o 36 000,- Kč bez DPH (z původních 45 000,- Kč bez DPH na 9 000,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 43 560 Kč včetně DPH** (z původních 54 450,- Kč s DPH na 10 890,- Kč s DPH).

V souvislosti s výše uvedeným se také cena dílčí části 3.5.i.b) **snižuje** o 30 500,- Kč bez DPH (z původních 45 000,- Kč bez DPH na 14 500,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 36 905 Kč včetně DPH** (z původních 54 450,- Kč s DPH na 17 545,- Kč s DPH).

A v souvislosti s výše uvedeným se také cena dílčí části 3.5.i.c) **snižuje** o 15 000,- Kč bez DPH (z původních 15 000,- Kč bez DPH na 0,- Kč bez DPH), tj. pokles **o 18 150,- Kč včetně DPH** (z původních 18 150,- Kč s DPH na 0,- Kč s DPH).

K těmto změnám dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předané dokumentace PSZ, výškopisného zaměření zájmového území, podélných profilů a příčných řezů pro navržená opatření. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Tento dodatek zohledňuje i změnu osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ. Tato změna je provedena na základě oznámení zhotovitele, které objednatel obdržel dne 28.11.2019 (č.j. SPU 483458/2019).

### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **437-2017-541101** ze dne 28.4.2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

V Liberci dne: 12. 12. 2019

V Praze dne: 9. 12. 2019

.....  
**Ing. Bohuslav Kabátek**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj

.....  
**Ing. Petr Kubů**, jednatel  
AGROPLAN, spol. s r. o.