

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 475-2014-544101, č. zhotovitele 122/2014 uzavřené dne 22.5.2014 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Koclířov

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Pro Pardubický kraj
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera Ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
Telefon:	727 966 758
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek , vedoucí Pobočky Svitavy Ing. Tomáš Haviger, odborný rada Pobočky Svitavy
Telefon:	xxxx
E-mail:	t.haviger@spucr.cz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ	01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Adresa :	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek, xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail:	geoplan.vd@centrum.cz
Bankovní spojení:	KB Hradec Králové
Číslo účtu	466349511/0100
IČ / DIČ :	18844031/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

V souladu se zněním ČL. XI. Bodem 4. Smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Předmětem dodatku č.6 je změna změna počtu MJ u dílčího fakturačního celku 3.1. Stabilizace hranic pozemků.

Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem k tomu, že objednatel zajistil vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizaci hranic pozemků dle požadavků vlastníků pozemků (dílčí fakturační celek 3.1.) a další požadavky již neeviduje, bude faktura zhotovitele č. 2019081 ze dne 17.6.2019 považována za poslední a „konečnou“.

Zdůvodnění změn:

Dílčí fakturační celek 3.1. – změna počtu MJ z 1500 na 925.

Důvodem změny počtu MJ u dílčího fakturačního celku 3.1. je úprava na skutečný stav vzniklý z vytyčení pozemků po pozemkové úpravě

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)	1.926.680,00 Kč
Konečná vyfakturovaná a uhrazená cena díla (bez DPH)	1.863.898,00 Kč

II.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je nové znění výkazu činností KoPÚ v k.ú. Koclířov ve znění dodatku č. 5.

Tento dodatek č.6 ke smlouvě o dílo ze dne 22.5.2014, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 18.12.2019

V Hradci Králové dne 17.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera

ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek

zástupce společnosti Geoplan Hradec Králové