

č. smlouvy objednatele: 12/2019-537100

č. smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je „**Pasportizace staveb ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**“, uzavřené mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

Zastoupený:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radim Gleitz

Tel.:

XXXXX

E-mail:

stredocesky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

INDESS s.r.o.

Zastoupený:

Ing. Tomáš Pelčík

Ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Pelčík

V realizačních záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXX

Sídlo:

Hlohová 2003/42, 106 00 Praha 10

Tel.:

XXXXX

E-mail:

XXXXX

ID DS:

s9rbvk3

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

887740041/0100

IČO:

41695194

DIČ:

CZ41695194

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3919.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Článek IV. Termín plnění a předání plnění původní změni:

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:

1. 7. 2019 – **31. 12. 2019**

Termín předání Plnění je stanoven na: **31. 12. 2019**,

(protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb).

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven akceptační protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto akceptačním protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Článek IV. Termín plnění a předání plnění se mění takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Plnění v následujících termínech:

1. 7. 2019 – **17. 1. 2020**

Termín předání Plnění je stanoven na: **17. 1. 2020**,
(protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb).

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven akceptační protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto akceptačním protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen z důvodu nepřístupnosti objektů v katastrálním území Chrustenice. Objekty nebyly v období dovolených přístupné, pasportizace probíhá ve všech místnostech objektu a dílo lze dokončit až po zaměření všech prostor.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne 19. 12. 2019

V Praze dne 16. 12. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
INDESS s.r.o.
Ing. Tomáš Pelčík
jednatel společnosti