

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 1345-2016-508101 ze dne 5.10.2016“  
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, rada, Pobočka Děčín
<b>Adresa:</b>	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
<b>Telefon:</b>	727 956 725
<b>E-mail :</b>	a.havlikova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Praha 4, Jeremenkova 9, 147 00
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO :</b>	48110141
<b>DIČ :</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Předmět díla Smlouvy o dílo:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Ovesná

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.**

**Článek I.**

**Předmět a účel dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku je posunutí termínu plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle ust. § 11 odst. 1 zákona z termínu 15. 2. 2020 na 15. 6. 2020.
- 1.2. Změna termínu plnění je provedena v položkovém výkazu činností - Příloze č. 1 k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Ovesná tak, jak je výše uvedeno.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1345-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ovesná“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv v platném znění.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 31.12.2019

V Praze dne 19.12.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Ing. Jana Švábová, jednatel  
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha: 1) Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke SoD KoPÚ v k. ú. Ovesná

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Ovesná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31.01.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	900	229 500	31.05.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	2 500	385 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	20 000	20 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	244	600	146 400	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	244	600	146 400	31.1.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					951 300	<b>31.1.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	244	800	195 200	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	500	4 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	300	4 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	244	1 000	244 000	15.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					471 000	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	244	500	122 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					122 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	700	200	140 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					140 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	951 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 684 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	353 703 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 038 003 Kč</b>

V Teplicích dne 31.12.2019

V Praze dne 19.12.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Ústecký kra

.....  
 Ing. Jana Švábová, jednatel