

## DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 663-2018-523101 – KoPÚ Křepice u Hustopečí

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Lenka Tučková, odborný rada Pobočky Břeclav
<b>Adresa:</b>	náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:breclav.pk@spucr.cz">breclav.pk@spucr.cz</a> <a href="mailto:l.tuckova1@spucr.cz">l.tuckova1@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivo Škrabal
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247 / 0100
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:**

**I.**

U dílčí části 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 se mění termín plnění do 31.3.2020 (původní smluvní termín 31.1.2020).

Důvodem pro změnu termínu je nezbytná potřeba odstranit zjištěné nesoulady v katastru nemovitostí s katastrálním úřadem. Jejich odstranění závisí na jednání katastrálního úřadu s dotčenými vlastníky a poté v provedení oprav v katastru nemovitostí. Problematika byla projednána dne 9.12.2019 na základě žádosti o změnu termínu dílčího FC se zástupcem zhotovitele a důvody pro změnu termínu byly zpracovatelem uznány a odsouhlaseny.

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 8.1.2020

V Brně dne 8.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka KPÚ pro JmK

---

Ing. Ivo Škrabal  
dle plné moci za Geocart CZ a.s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha k dodatku č.4 KoPÚ Křepice u Hustopečí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 400	36 000	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	549	1 000	549 000	28.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	51	1 600	81 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	600	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	123	2 400	295 200	29.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	3 050	250 100	31.3.2020
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	100	2 400	240 000	31.3.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	6 900	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	609	250	152 250	30.4.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	609	280	170 520	30.4.2020
3.4.5.	Dokumentace k souspisu nároků vlastníků pozemků	ha	609	770	468 930	30.11.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 243 600	30.11.2020
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	609	800	487 200	30.7.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	900	90 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	3 000	45 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	597	1 450	865 650	29.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	34 200	68 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 596 250	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	609	550	334 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					334 950	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 243 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 596 250 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					334 950 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>4 174 800 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					876 708 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>5 051 508 Kč</b>	

V Brně dne 8.1.2020

V Brně dne 8.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Renata Čihalová, ředitelka KPÚ pro JMK

.....  
Ing. Ivo Škrabal, na základě plné moci