

Číslo smlouvy objednatele: 1303-2015-514204/3

Číslo smlouvy zhotovitele: 10660/15

KoPÚ Potštejn

DODATEK Č.3 K SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)


mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
tel.: 
e-mail: a.rufferova@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Myšáková, vrchní referent, Pobočka Rychnov n.Kn.
tel.: 
e-mail: e.mysakova@spucr.cz
Ing. Karel Káda, odborný rada, Pobočka Rychnov n.Kn.
Tel.: 
e-mail: k.kada@spucr.cz

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“


Zhotovitel: **Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**


sídlo: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, vedoucím Společníkem

zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

Tel.: 

E-mail: 

ID DS: gv6y8j4


Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

IČ: 64255611
 DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: 

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: 

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2015 (dále jen „smlouva“):

Článek I.

Důvody uzavření dodatku

Tímto dodatkem se na základě Záznamu o rozhodnutí nerealizovat část prací měrných jednotek u některých dílčích fakturačních celků ze dne 18.11.2019 (SPU 465319/2019) snižuje rozsah služeb. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Potštejn (3,65% ceny).

Článek II.

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se snižuje počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ dle SOD	Počet MJ stanovený tímto dodatkem
3.1.	Přípravné práce			
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb. plastovou značkou	100 bm	218	212
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	26	20
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	0
3.1.4.	Upřesnění přídělů	ha	30	0
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	376	371
3.1.6.	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	369
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	369
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	374	369
3.3.	Mapové dílo	ha	376	369

2.2. Cena za provedení díla dle Čl. VI. SOD takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1.085 400,00 Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	447 480,00 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	81 180,00 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	90.000,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.704 060,00 Kč
DPH	357 852,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.061 912,60 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)..
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 8.1.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 6.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí Společník
Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy