

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podluhy“**

uzavřené pod č.j. SPU 476570/2016 dne 9.9.2016 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

**I. O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun**  
**Adresa:** Pod Hájem 324, Králův Dvůr, 267 01  
Králův Dvůr u Berouna  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý  
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun  
Jitka Vyskočilová, referent Pobočky Beroun  
**e-mail:** beroun.pk@spucr.cz  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**č. účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774

a

**II. Z h o t o v i t e l:** **HRDLIČKA spol. s.r.o., reprezentant Společnosti pro Podluhy**  
**Adresa:** Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín  
**Zastoupený:** Jaromírem Proškem, prokuristou  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Jaromírem Proškem, prokuristou  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 18601227/CZ18601227  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo, uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Podluhy (dále jen KoPÚ).

### **Příloha č.1 k SOD - KoPÚ v k.ú. Podluhy**

Termín předání dílčího fakturačního celku :  
3.2.1 – Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1 – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ

3.2.1.2 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.3 – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami

Termín předání dílčích fakturačních celků se mění z původního termínu 30.4.2019 na nový termín **31.3.2020**.

Odůvodnění: termín odevzdání dílčích fakturačních celků je změněn v důsledku zdržení prací na inženýrsko-geologickém průzkumu, který zajišťoval objednatel.

3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Termín předání dílčího fakturačního celku se mění z původního termínu 30.11.2019 na nový termín **31.8.2021**.

Odůvodnění: posun termínu je v důsledku zdržení prací na inženýrsko-geologickém průzkumu, který zajišťoval objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy a předešlých dodatků se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králové Dvoře dne: 23.12.2019

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jirí Veselý  
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha

.....  
Jaromír Prošek  
prokurista

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo -  
KoPÚ v k.ú. PODLUHY**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 400	19 600	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	375	550	206 250	30.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	65	1 500	97 500	
	Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů	100 bm	60	1 900	114 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	2 200	341 000	31.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	85	1 900	161 500	
	Vyhotovení podkladů pro rekonstrukci nebo upřesnění přídělů	ha	33	1 350	44 550	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	30	1 800	54 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	200	88 000	28.2.2017
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	1500	230	101 200	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	440	220	96 800	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 324 400	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	600	240 000	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	45	1 000	45 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	1 000	60 000	

3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	25	1 250	31 250	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	400	700	280 000	31.8.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	11 000	22 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					678 250	
3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	440	250	110 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					110 000	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	150	950	142 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					142 500	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 324 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	678 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	110 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	142 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 255 150 Kč</b>

DPH 21% v Kč	473 582 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 728 732 Kč</b>

V ..... dne  
.....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.