



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 822-2019-529101 ze dne 2. 10. 2019 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pastviny u Studánky uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku „KoPÚ v k.ú. Trojmezí a Pastviny u Studánky“ uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb
Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Tel. + 420 727 956 741
E-mail: v.vaigelt@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 013 12 774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení:
a) GROMA PLAN s.r.o.
b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Zastoupený: Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
Telefon: a) xxxxxxxxxxxx
b) xxxxxxxxxxxx
E-mail: a) xxxxxxxxxxxx
b) xxxxxxxxxxxx
ID DS: a) ekc85xd
b) qzhp5bf
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČO: a) 252 33 025
b) 290 99 323
DIČ: a) CZ25233025
b) CZ29099323

Společnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C
a) vložka 11085
b) vložka 24674

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 822-2019-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odst. 12.2.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna identifikačních údajů zhotovitele

Dochází k následující změně identifikačních údajů zhotovitele:

Původní údaj:

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

(dále jen „**zhotovitel**“)

Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Pavlem Vostrackým - jednatelem

Pavel Vostracký

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

ekc85xd

Komerční banka a.s.

27-4501350277/0100

252 33 025

CZ25233025

Nový údaj:

Zhotovitel:

Sdružení:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnosti jsou zapsány v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Pavlem Vostrackým - jednatelem

Pavel Vostracký

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

a) xxxxxxxxxxx

b) xxxxxxxxxxx

a) xxxxxxxxxxx

b) xxxxxxxxxxx

a) ekc85xd

b) qzhp5bf

Komerční banka a.s.

27-4501350277/0100

a) 252 33 025

b) 290 99 323

a) CZ25233025

b) CZ29099323

a) vložka 11085

b) vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Změna termínu

Dochází ke změně termínu dokončení dílčího fakturačního celku 3.5.1. v katastrálním území Pastviny u Studánky uvedeného v příloze Smlouvy o dílo.

původní údaj:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	800	320 000	31.8.2024
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	500	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	383	700	268 100	31. 8. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

nový údaj:

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	400	800	320 000	31.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	500	21 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	500	40 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	4 000	4 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	383	700	268 100	31. 8. 2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Při prepisování údajů z vítězné nabídky zhotovitele do Smlouvy o dílo došlo k chybnému opsání termínu dokončení fakturačního celku 3.5.1. Jedná se tedy o administrativní chybu v psaní. Ostatní údaje zůstávají beze změny.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo č. 822-2019-529101, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 8. 1. 2020

V Plzni dne 6. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Za sdružení
Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.