

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 343-2017-505101, ze dne 29.03.2017
na „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína“
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 37001 České Budějovice
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant :	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Člen sdružení :	Ing. Josef Honz
Sídlo :	xxxxxx, Lnáře
Bankovní spojení :	xxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxx
IČO :	482 23 981
DIČ :	xxxxxx
Člen sdružení :	Není zapsán v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.03.2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lhota u Dynína**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Čl. II

Předmět Dodatku

1. Dle skutečně provedených prací dochází ke snížení počtu měrných jednotek u části díla 3.5.i.b) – „**Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami**“ z 80 MJ na **40 MJ**.
2. Dále dle prací na návrhu KoPÚ nevyplyne potřeba **podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – tato část díla – 3.5.i.c) bude z výkazu tedy **vypuštěna**.

Tímto se celková cena díla **snižuje o 20 500 Kč bez DPH**.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dne 17. 1. 2020

Za objednatele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 15. 1. 2020

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

Dne 17. 1. 2020

V technických záležitostech:

.....

Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Dne 15. 1. 2020

Za správnost:

.....

Ing. Lucie Bicková
odborný rada Pobočky České Budějovice

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Lhota u Dynína

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Lhota u Dynína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	31. 1. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	385	1 000	385 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	2 830	353 750	30. 4. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	3 000	0	30. 4. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	200	75 200	30. 4. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	300	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	300	112 800	16.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					979 750	16.09.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	500	188 000	20.01.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	376	130	48 880	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	1 000	376 000	22.06.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					732 880	
3.6.	Mapové dílo	ha	376	700	263 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					263 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	120	800	96 000	do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					96 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	979 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	732 880 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	263 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	96 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 071 830 Kč
DPH 21% v Kč	435 084 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 506 914 Kč

Dne 17. 1. 2020

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 17. 1. 2020

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Dne 15. 1. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel

GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
 reprezentant sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.