

DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO
č. 510-2018-571101/3

(dále jen „dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelkou KPÚ pro MSK

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo:

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)
na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení “KoPÚ Bohuslavice“ včetně souvisejících inženýrských činností

na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 3

1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu pro vyřízení pravomocného stavebního povolení v **Čl. III. Termín plnění**. Původní znění odstavce 3.1.2 se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín pro vyřízení stavebního povolení: 30.4.2020

1.2 Důvodem pro posunutí termínu vyřízení stavebního povolení o 3 měsíce jsou prodlevy na straně některých dotčených orgánů státní správy ve lhůtách pro vydání stanovisek (vyjádření). Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

2.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.1.2020

V Olomouci dne 17.1.2020

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel společnosti