

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 10. 6. 2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hlásnice u Šternberka

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Jana Kvítková, zaměstnanec Pobočky Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	jednatelkou Ing. Lenkou Sedlákovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	8dsrqkn

Bankovní spojení:	Raiffaisen BANK-Olomouc
Číslo účtu:	1025500073/5500
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy - snížení počtu měrných jednotek**, kterou se mění hodnota závazku.

Ke změně počtu měrných jednotek dochází u dílčí části:

3.4.1. Doplnění stávajícího bodového pole – snížení počtu o 20 MJ, původní počet 20 MJ se mění na 0 MJ

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet snížených MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena snížení v Kč bez DPH
3.4.	Přípravné práce				
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000

Celková hodnota méněprací činí 40 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

Pro potřeby návrhu komplexních pozemkových úprav ani pro potřeby katastru nemovitostí není nutné z důvodu použité technologie měření a členitosti terénu podrobné polohové bodové pole, resp. doplnění stávajícího bodového pole zpracovat. Z uvedeného důvodu nebude dílčí část 3.4.1. realizována.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	776 250 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	541 400 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	83 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 401 250 Kč
DPH 21%	294 263 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 695 513 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27. 1. 2020

V Olomouci dne 24. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka společnosti
„ORIS“ spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností – KoPÚ Hlásnice u Šternberka

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Hlásnice u Šternberka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	2 000	0	28.2.2020
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	203	800	162 400	28.2.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 500	9 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	15	3 500	52 500	31.7.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	95	3 200	304 000	31.7.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	4 000	8 000	31.7.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	209	500	104 500	30.9.2020
	Studie odtokových poměrů 1)	ha	209	250	52 250	30.9.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	209	400	83 600	30.10.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					776 250	30.10.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	209	1 300	271 700	30.9.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	15	900	13 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	80	800	64 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	6	2 500	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	209	800	167 200	31.3.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					541 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	209	400	83 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					83 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	776 250
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	541 400
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	83 600
Celková cena bez DPH v Kč	1 401 250
DPH 21% v Kč	294 263
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 695 513

V Olomouci dne 27. 1. 2020

V Olomouci dne 24. 1. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brněal, LL.M.

.....
Ing. Lenka Sedláková

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatelka společnosti "ORIS" spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.