

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	p.laznovsky@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2** ke smlouvě o dílo ze dne 20.07.2017 (číslo objednatele: 907-2017-514101, číslo zhotovitele: 093/2017).

## **Čl. I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo č. 907-2017-514101 (dodatku č. 2).

### Důvod vypracování dodatku č. 2:

- 1) Změna termínu odevzdání dílčí části **3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení a s tím spojených dílčích částí **3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)** :

**Původní termín – 31.01.2020**

**Nový termín – 30.04.2020**

- 2) Změna termínu odevzdání dílčí části díla **3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

**Původní termín – 30.08.2020**

**Nový termín – 30.10.2020**

Pro zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Šonov u Broumova požádal zhotovitel Státní pozemkový úřad, Pobočku Náchod o zajištění Inženýrsko-geologického průzkumu a o zajištění podrobných údajů ČHMÚ. Ve zpracování plánu společných zařízení mohl zhotovitel pokračovat až po dodání výše uvedených údajů, důležitých pro řešení navrhovaných opatření plánu společných zařízení. Přitom došlo k časové prodlevě se zpracováním díla, které zhotovitel nezpůsobil a nemohl je ovlivnit.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.01.2020

V Pardubicích dne 23.01.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Šonov u Broumova – OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ