

**DODATEK č. 6**

**SMLOUVY O DÍLO č. 1375-2015-523101**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín  
Adresa: Bratislavská 1/6, PSČ 695 01 Hodonín

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: [hodonin.pk@spucr.cz](mailto:hodonin.pk@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a  
vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**dále jen „zhotovitel“.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.2 SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Malá Vrbka**) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.2.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

### FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.2.	vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	1/2020	<b>5/2020</b>

Ostatní části smlouvy se nemění.

### Odůvodnění:

- Důvodem změny termínu jsou:  
Nadále trvající problémy s odsouhlasením návrhu velkými vlastníky a uživateli zemědělských pozemků a s tím související písemné odsouhlasení cekem jen 46 % výměry upravovaného území.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 24.1.2020

V Plzni dne 28.1.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ Malá Vrbka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	12/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	310	760	235 600	12/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 050	21 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	1 180	136 880	9/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	100	33 000	3/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	323	300	96 900	3/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					528 380	<b>3/2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	323	400	129 200	10/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	0	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	0	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	800	8 000	10/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	62	300	18 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	450	1 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	323	1 000	323 000	5/2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					488 600	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	323	450	145 350	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					145 350	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	205	460	94 300	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

94 300

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	528 380
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	488 600
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	145 350
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	94 300
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 256 630</b>
DPH 21% v Kč	263 892
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 520 522</b>

V Brně dne: 24.1.2020

V Plzni dne: 28.1.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JM kraj □

Martin Vondráček, jednatel společnosti



