

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janem Čekalem, zástupcem ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Čekal, zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysocina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku
Sídlo:	Lesná 4, 395 01 Pacov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	+420 565 332 567
E-mail :	jira@projekce-pe.cz
ID DS:	
Bankovní spojení:	KB Pelhřimov
Číslo účtu:	19-3912910297/0100
IČO:	43820654
DIČ:	CZ6705260859
ID DS:	ezcpkw8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Na základě organizačních změn u smluvních stran se mění osoby zastupující objednatele, a to tak, jak jsou uvedeny u smluvních stran v úvodu tohoto dodatku.
2. **Rozsah díla se rozšiřuje o 16 měrných jednotek na 21 MJ v dílčí části 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty** a to tak, jak je uvedeno v příloze k tomuto dodatku. V souladu s čl. VI. bodem 6.3. smlouvy o dílo, se jedná o dodatečné práce. Na základě závěru kontrolního dne 14. 11. 2019, žádosti zhotovitele na vyhotovení dodatku č. 4 a skutečného provedení prací se mění počet MJ u etapy 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z původního počtu 5 MJ na 21 MJ. PSZ KoPÚ Český Herálec byl projednán v RDK pro Kraj Vysočina dne 31. 10. 2019. Po zapracování všech připomínek byl PSZ schválen zastupitelstvem obce Herálec na jednání zastupitelstva dne 13. 11. 2019. Vzhledem k tomu, že plán společných zařízení procházel připomínkovým řízením v celém svém procesu zpracování a konečný souhlas byl dán až zastupitelstvem obce nebylo možné dříve uzavřít celkový rozsah zpracovaných MJ pro jednotlivé etapy plánu společných zařízení..
3. Cena za provedení díla uvedená v čl. VI. smlouvy se mění takto:

Návrhové práce celkem	638.300,- Kč
Celková cena bez DPH	2.025.980,- Kč
DPH 21%	425.456,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.451.436,- Kč

4. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Dodatek č. 4 včetně Přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že se seznámily s dodatkem č. 4, že si jej přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne:

V Pelhřimově dne :

.....
Za objednatele:

Ing. Jan Čekal
zástupce ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení