

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 801-2018-523101 ze dne 2. srpna 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2018 a dodatku č. 2 ze dne 4. dubna 2019, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunice II**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK |
| Adresa: | Hroznová 227/17, 603 00 Brno |
| Telefon : | +420 727 957 163 |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK |
| V technických záležitostech oprávněny jednat: | JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko Martina Skotáková, pobočka Blansko |
| Adresa: | Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko |
| Telefon: | +420 725 902 972 |
| E-mail : | pk.blansko@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 (není plátce DPH) |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | HRDLÍČKA spol. s r.o. |
| Sídlo: | Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxx, jednatel společnosti |
| Telefon: | xxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxx |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, na níže specifikovaných změnách.

Objednatel

- nově objednatele zastupuje a ve smluvních záležitostech je za objednatele oprávněna jednat Ing. Renata Číhalová.

- v technických záležitostech jsou oprávněny jednat JUDr. Ivana Antlová a Martina Skotáková.

Na základě skutečného rozsahu prací na hlavním fakturačním celku 3.5. Návrhové práce, se mění po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami, počet měrných jednotek dílčích částí díla:

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ze 120 MJ na 53 MJ,

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 5 MJ na 2 MJ.

Celková cena díla se v důsledku uvedených změn poníží o 36 960,00 Kč bez DPH, tj. 44 721,60 Kč včetně DPH.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou výše popsané změny rozsahu služeb a ceny považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Ve smlouvě i jejích dodatcích č. 1 a č. 2 je cena díla včetně DPH a DPH uváděna v celých korunách. Nyní v souladu s platným a účinným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se tyto údaje uvádí včetně haléřů.

Ve smlouvě o dílo dochází k níže uvedeným změnám:

Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 1 340 420,00 (slovy: jedenmiliontřistačtyřicettisícčtyřistadvacetkorun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 22. května 2018, je dodatkem č. 2 navýšena hodnotu víceprací a současně dodatkem č. 2 a tímto dodatkem ponížena o hodnotu méněprací.

Rekapitulace ceny nově zní:

| Hlavní celek | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 3.4. | Přípravné práce celkem (dílní části 3.4.1. -3.4.5.) dle nabídky na VZ | 542 880,00 |
| | méněpráce (dodatek č. 2) | -2 100,00 |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | 600,00 |
| | celkem přípravné práce | 541 380,00 |
| 3.5. | Návrhové práce celkem (dílní části 3.5.1. - 3.5.3.) dle nabídky na VZ | 682 640,00 |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | 2 960,00 |
| | méněpráce (dodatek č. 3) | -36 960,00 |
| | celkem návrhové práce | 648 640,00 |
| 3.6. | Mapové dílo celkem (dílní část 3.6.) dle nabídky na VZ | 149 600,00 |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | 800,00 |
| | celkem mapové dílo | 150 400,00 |
| Celková cena díla bez DPH | | 1 340 420,00 |
| DPH 21 % | | 281 488,20 |
| Celková cena díla včetně DPH | | 1 621 908,20 |

Mění se a nově zní příloha - položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. objednatele 801-2018-523101. Úplné nové znění této přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha:

Položkový výkaz činností

V Brně dne 4. 2. 2020

V Praze dne 3. 2. 2020

.....
Ing. Renata Čihalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Marika Chválková

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 801-2018-523101 - KoPÚ v k. ú. Kunice II.

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | | | |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 0 | | | |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | | | |
| | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | | | |
| | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | | | |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 157 | 2 100 | 329 700 | 31.3.2019 |
| | méněpráce (dodatek č. 2) | | -1 | 2 100 | -2 100 | |
| | cena dílčí části po odečtu méněprací | | 156 | 2 100 | 327 600 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 187 | 540 | 100 980 | 26.11.2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | | | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 187 | 600 | 112 200 | 30.6.2019 |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | | 1 | 600 | 600 | |
| | cena celkem po navýšení o vícepráce | | 188 | 600 | 112 800 | |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | 541 380 | 30.6.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 187 | 1 440 | 269 280 | 28.2.2020 |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | | 1 | 1 440 | 1 440 | |
| | cena celkem po navýšení o vícepráce | | 188 | 1 440 | 270 720 | |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 58 | 640 | 37 120 | |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 120 | 480 | 57 600 | 28.2.2020 |
| | méněpráce (dodatek č. 3) | | -67 | 480 | -32 160 | |
| | cena dílčí části po odečtu méněprací | | 53 | 480 | 25 440 | |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 1 600 | 8 000 | 28.2.2020 |
| | méněpráce (dodatek č. 3) | | -3 | 1 600 | -4 800 | |
| | cena dílčí části po odečtu méněprací | | 2 | 1 600 | 3 200 | |
| 3.5.1.d) | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 3 200 | 6 400 | 31.8.2020 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 187 | 1 520 | 284 240 | 31.8.2020 |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | | 1 | 1 520 | 1 520 | |
| | cena celkem po navýšení o vícepráce | | 188 | 1 520 | 285 760 | |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | 648 640 | |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 187 | 800 | 149 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| | vícepráce (dodatek č. 2) | | 1 | 800 | 800 | |
| | cena celkem po navýšení o vícepráce | | 188 | 800 | 150 400 | |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | 150 400 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč | 541 380,00 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč | 648 640,00 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 150 400,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 340 420,00 Kč |
| DPH 21% v Kč | 281 488,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 621 908,20 Kč |

V Brně dne 4. 2. 2020

V Praze dne 3. 2. 2020

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Jaromír Prošek, prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost: Ing. Marika Chválová