

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.	+420 725 949 811
E-mail:	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r. o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel./Fax:	XXXXXX / XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hr. Králové, C234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav Drobovice včetně nezbytných zeměměřických činností.

Důvodem uzavření dodatku je neznámý termín ukončení komplexních pozemkových úprav Tupadly u Čáslavi, jejichž ukončení je nezbytné pro zpracování komplexních pozemkových úprav Drobovice, neboť při KoPÚ Tupadly u Čáslavi dojde ke zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v části k. ú. Drobovice a ke změně katastrálních hranic mezi k. ú. Tupadly u Čáslavi a k. ú. Drobovice a též mezi k. ú. Drobovice a k. ú. Čáslav.

Dle uzavřené smlouvy na KoPÚ Drobovice byla odevzdána etapa 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole. Doplnění stávajícího bodového pole v termínu do 31. 1. 2020 a tato etapa bude proplacena. Práce na dalších etapaách budou pozastaveny až do doby než bude znám termín ukončení KoPÚ Tupadly u Čáslavi. Poté bude uzavřen nový dodatek s konkrétními termíny pro jednotlivé etapy.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

V Praze dne 13. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Pavel Cimpl

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha