

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Milasín - dodatek č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	161	800	128 800	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0	0	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	72	2 500	180 000	30.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	161	500	80 500	30.7.2018
	Vodohospodářská studie	ha	250	400	100 000	30.7.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	161	500	80 500	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>584 800</b>	<b>30.9.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	161	1 000	161 000	30.7.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	10	2 500	25 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	5 000	0	30.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	56	2 000	112 000	30.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	161	1 200	193 200	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	<b>do 1 měsíce od výzvy objednatele</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>531 200</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	161	500	80 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>80 500</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	600	90 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	584 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	531 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	80 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 286 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	270 165 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 556 665 Kč</b>

V Jihlavě dne

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

.....  
Ing. Aleš Tůma

jednatel společnosti EKOS-T, spol. s r.o.

.....  
Ing. Libor Sedláček

jednatel společnosti EKOS-T, spol. s r.o.