

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	p.janota@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. reprezentant společného plnění závazku AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška
Sídlo:	U Elektry 650 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-4040960207/0100
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.1.2017 smlouvu o dílo č. 19-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

Článek II.

Vzhledem k tomu, že vlastník pozemků p. č. 78 a p. č. 79 zapsaných na LV 335 pro k. ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí nesouhlasí s řešením uvedených pozemků v pozemkových úpravách, bude provedena změna ovvodu KoPÚ v rozsahu 1 MJ. Cena za 1 MJ dodatečně zjišťovaného průběhu hranice pozemků činí 4000 Kč bez DPH, tj. **cena dodatečných prací činí 4 000 Kč bez DPH** a tyto práce budou odevzdány v termínu do 31.03.2020.

Zároveň dochází **ke změnám termínů ukončení jednotlivých dílčích částí v rámci hlavního celku 3.2. Návrhové práce** tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 ke SoD, která je součástí tohoto dodatku č. 2.

Článek III.

V souvislosti s provedením dodatečných prací při zjišťování hranic obvodu KoPÚ se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	861 850
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	683 000
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	144 000
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	20 000
Celková cena díla bez DPH	1 708 850,00 Kč
DPH 21%	358 858,50 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 067 708,50 Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dne 19.02.2020

Dne 17.02.2020

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
jednatel AREA G. K. spol. s r.o.

Dne 18.02.2020

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	30.05.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech	ha	365	980	357 700	15.11.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	163	1 200	195 600	31.12.2018
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	4 000	4 000	31.03.2020
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	365	350	127 750	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	360	480	172 800	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					861 850	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	360	750	270 000	31.10.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	360	200	72 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	400	30 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	360	850	306 000	31.08.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					683 000	
3.3	Mapové dílo	ha	360	400	144 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	1000	20 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					20 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	861 850
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	683 000
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	20 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 708 850,00 Kč
DPH 21% v Kč	358 858,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 067 708,50 Kč

Dne 19.02.2020

Za objednatele:

.....
 Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Dne 17.02.2020

Za zhotovitele:

.....
 Milan Nový
 jednatel AREA G.K., spol. s r.o.