

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 261/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1399-2016-544101 ze dne 16. 11. 2016

„KoPÚ Vížky“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KoPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KoPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Lenka Kříčenská, Pobočka Chrudim Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupen:	Ing. Aleš Kubát
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ales Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Kubát
Telefon:	xxxx
E-mail :	xxxx
ID DS:	7ec75hx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. - pobočka Chrudim
Číslo účtu:	1226873319/0800
IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
ID DS:	7ec75hx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Vížky je prodloužení termínu u dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení a hlavního celku 3.2. Návrhové práce na základě nutnosti vypracování dalšího návrhu pro vypořádání uplatněných připomínek.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedené dílčí části a hlavní části tako:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	do 30. 06. 2020
3.2. Návrhové práce	do 30. 09. 2020.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 21.2.2020

V Chrudimi dne 24.2.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti
Geodetales Chrudim s.r.o.