

**DODATEK Č. 5**

ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2016 na vypracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravská Třebová“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) **mezi smluvními stranami:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	B. Němcové 231, 530 02, Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Radka Brdíčková, odborná referentka
<b>Adresa:</b>	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem V Hradci Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

## ČI. I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 5 je změna termínu u hlavního celku 3.2. a dílčí části **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**. Ve smlouvě je uveden termín ukončení 29.2.2020. Termín se prodlužuje do 31.8.2020.

V důsledku výše uvedených změn se mění odpovídající položky v položkovém výkazu činnosti (viz příloha č. 1 k Dodatku č. 5).

### **Zdůvodnění změn:**

Požadované změny v umístění nových pozemků ve vlastnictví Města Moravská Třebová, které byly důvodem k prodloužení termínu v dodatku č. 4, nebyly dosud plně projednány, a to především z důvodu odvolání starosty k 17.2.2020. Volba nového starosty, který by měl být s návrhem plně obeznámen, proběhne zřejmě až 30.3.2020.

Dalším důvodem k posunu termínu je potřeba vyřešení nově najevo vyšlé kolize mezi již schváleným plánem společných zařízení v rámci KoPÚ a zpracovávanou studií výstavby obchodního centra a rodinných domů, kterou město Moravská Třebová zadalo, aniž by zpracovatele studie informovalo o probíhajících pozemkových úpravách. Vlivem toho došlo k navržení výstavby rodinných domů i do prostoru poldrů navržených v plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Moravská Třebová.

## ČI. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 1641-2016-544101 ze dne 21.12.2016 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 28.2.2020

**Za objednatele:**

.....

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V Pardubicích dne 28.2.2020

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Pavel Cimpl  
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.