

## Návrh na DODATEK Č. 4

### KE SMLouvĚ O DíLO

#### uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** „ORIS“ spol. s r. o.  
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc  
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení:  
e-mail:  
ID DS: 8dsrqkn  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
pod č. j. 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## **Čl. I. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vřesina u Opavy“ je:
  - 1.1. změna termínu u etap:

### **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** – posun termínu na 31. 7. 2020.

K posunu termínu došlo z důvodu problematické komunikace s vlastníky, jejichž pozemky jsou upraveny z důvodu návrhu poldrů v blízkosti zastavěné části obce a nebylo možno jim umístit pozemky tak abychom se vyhnuli překročení kritérií. Pro zdárné dokončení KoPÚ je nutné do projednat a odsouhlasit návrh nového uspořádání s výše zmíněnými vlastníky.

2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení objednatele.
  - 2.1. U objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat kromě Ing. Zdeňka Šišky taktéž Ing. Věra Lyková

3. Předmětem dodatku č. 4 je rovněž změna v ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo bod 10.10 kterým byl přidán dodatkem č. 3. Text bodu 10.10 je nahrazen novým zněním což je v důsledku změny zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Bod 10.11 se dodatkem č. 4 ruší
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.02.2020

V Olomouci dne 26.02.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatelka „ORIS“ spol. s r. o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Vřesina u Opavy - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	2.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	205	500	102 500	2.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	900	10 800	
3.1.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ,( geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	169	1 250	211 250	2.2.2019
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 900	1 900	2.2.2019
3.1.3.1.	Rozšíření hranice obvodu KoPÚ	100 bm	5	3 500	17 500	2.2.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	400	86 800	2.3.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	300	65 400	2.4.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					539 150	<b>2.4.2019</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	800	174 400	2.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	2.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 100	8 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	218	700	152 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					417 800	<b>31.7.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	219	400	87 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					87 600	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	150	500	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					75 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	539 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	417 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	87 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 119 550 Kč</b>
DPH 21% v Kč	235 105,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 354 655,50 Kč</b>

V Ostravě dne 28.02.2020

V Ostravě dne 26.02.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Lenka Sedláková**  
jednatel "ORIS" spol. s r.o.