

## Návrh na DODATEK Č. 4

### KE SMLouvĚ O DíLO

#### uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GEOCENTRUM, spol. s r. o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
sídl: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení:  
e-mail:  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl c, spis. zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Domoradovice“ je **změna cen a termínu u etap činností**
  - 1.1. **3.2.1.B přepracování části plánu společných zařízení** termín 30.9.2020 (termín zastupitelstva 7.9.2020) (nově 43MJ)
  - 1.2. **3.2.1.2.B Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území**, termín 30.9.2020 (nově 10MJ)
  - 1.3. **3.2.1.3.B Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ**, termín 30.9.2020 (nově 7MJ)
  - 1.4. **3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**, posun termínu na 28.2.2021

Výše uvedené změny jsou uvedeny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

### **Důvod uzavření dodatku:**

Posun termínu u výše uvedených etap byl zapříčiněn vznesením velkého počtu nesouhlasů s projednávaným návrhem nového uspořádání a znovunabytí důvěry těchto vlastníků ve zpracovávané pozemkové úpravy. Současně s vlastníky nesouhlasí s návrhem nového uspořádání i Město Hradec nad Moravicí a požaduje i změny v již schváleném PSZ.

Zhotovitel pozemkových úprav tuto skutečnost nezpůsobil a zadavatel jednající s náležitou péčí potřebu změn nemohl předvídat. Požadovaná změna zadání zahrnuje zaměření polohopisu a výškopisu v lokalitě změny, vyhotovení projektu nového stavu PSZ, vyhotovení DTR prvků PSZ, nové projednání se sborem zástupců, předložení PSZ v RDK, schválení zastupitelstvem a následné přepracování návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednání s vlastníky.

2. Dalším předmětem dodatku jsou personální změny v zastoupení objednatele i zhotovitele tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku:
  - 2.1. U objednatele je v technických záležitostech oprávněna jednat kromě Ing. Zdeňka Šišky také Ing. Věra Lyková
  - 2.2. U zhotovitele je v technických záležitostech oprávněn jednat Ing. Josef Blaha
  - 2.3. U zhotovitele je osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu Mgr. Martin Přerovský

3. Změna v článku **VI. Cena za provedení díla** odst. **6.1.** Rekapitulace ceny:

1.Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1-3.1.5) bez DPH	894 700,- Kč
2.Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	<b>618 700,- Kč</b>
3.Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	144 650,- Kč
4.Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	270 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1 928 050,- Kč</b>
DPH 21%	<b>404 890,50 Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>2 333 294,50 Kč</b>

4. Předmětem dodatku č.4 je rovněž změna v ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo bod 10.10 kterým byl přidán dodatkem č.3. Text bodu 10.10 je nahrazen novým zněním což je v důsledku změny zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 pís. S) zákona č. 499/2004 SB. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů.“

5. Bod 10.11 se dodatkem č.4 ruší
6. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č.3 zůstávají beze změn.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č.4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č.4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č.4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.02.2020

V Olomouci dne 26.02.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Petr Liška**  
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM spol. s r. o.,  
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.4 - KoPÚ Domoradovice

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	700	173 600	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	1 500	28 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 300	292 100	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 300	172 500	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	400	102 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	400	105 200	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>				894 700	31.5.2018	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	250	800	200 000	30.6.2019
3.2.1.B	Přeprocování části plánu společných zařízení	ha	43	800	34 400	30.9.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	30.6.2019
3.2.1.2.B	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	30.9.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 900	123 500	30.6.2019
3.2.1.3.B	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	7	1 900	13 300	30.9.2020
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	4 500	0	30.6.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	250	650	162 500	28.2.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				618 700		
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	263	550	144 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				144 650		
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	900	270000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				270000		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	894 700 Kč
--	------------

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	618 700 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 650 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 928 050 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	404 890,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 332 940,50 Kč</b>	

V Ostravě dne 28.02.2020

V Olomouci dne 26.02.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Petr Liška  
 jednatel společnosti  
 GEOCENTRUM spol. s r. o.,  
 zeměměřická a projekční kancelář