

číslo smlouvy objednatele č. 1: 1483-2017-525203/2
číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000885
číslo smlouvy zhotovitele: 171021

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město
u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Dagmar Baumrukrová, vedoucí pobočky Uherské Hradiště
Adresa pobočky:	Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 957 207
E-mail:	d.baumrukrova@spucr.cz
	Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák, Pobočka Uherské Hradiště
Telefon:	+420 727 956 373, +420 725 409 153
E-mail:	j.vavra1@spucr.cz; p.horak@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + s.r.o.“
Reprezentant společnosti:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Účastník společnosti:	geo cité + s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen „KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
- Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Staré Město u Uherského Hradiště“. Na základě projednání a vyhodnocení nároků KoPÚ vzhledem k nesouhlasům vlastníků s řešením pozemků (§ 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů) a vzhledem k požadavkům vlastníků na rozšíření obvodu KoPÚ do k.ú. Jalubí, vyvstala nutnost změny obvodu KoPÚ, čímž dochází k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. Na základě vyhodnocení potřeb a požadavků na zpřístupnění pozemků a na realizaci vodohospodářských opatření po projednání plánu společných zařízení KoPÚ sborem zástupců a regionální dokumentační komisí dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 383 600 Kč bez DPH (plus 14 000 Kč bez DPH a mínus 369 600 Kč bez DPH v absolutní hodnotě), což odpovídá cca 5,91% původní hodnoty smlouvy o dílo.
- S ohledem na danou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy takto:

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

3.4.3.a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
5 MJ x 2800 Kč = 14 000 Kč

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
112 MJ x 1200 Kč = 134 400 Kč

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
135 MJ x 1200 Kč = 162 000 Kč

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
0 MJ x 4500 Kč = 0 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	3 048 850 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	2 535 150 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	373 500 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	6 062 500 Kč
DPH 21%	1 273 125 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7 335 625 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Zlíně dne 4. 2. 2020

Objednatel č. 1

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustínová
ředitelka

Zhotovitel

„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol.
s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: x x x x x x x x x x

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (40%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (60%)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	41	700	28 700	11 480	17 220	15.03.2018
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	14 000	21 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1215	980	1 190 700	476 280	714 420	15.08.2018
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	2 000	70 000	28 000	42 000	
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	299	2 800	837 200	334 880	502 320	15.02.2019
a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	2 800	14 000	5 600	8 400	15.03.2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	1250	350	437 500	175 000	262 500	15.08.2018
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1245	350	435 750	174 300	261 450	15.05.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 048 850	1 219 540	1 829 310	
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1245	900	1 120 500	448 200	672 300	15.03.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	112	1 200	134 400	53 760	80 640	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	135	1 200	162 000	64 800	97 200	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	4 500	0	0	0	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1245	850	1 058 250	423 300	634 950	15.10.2020
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	24 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				2 535 150	1 014 060	1 521 090	
3.6. Mapové dílo	ha	1245	300	373 500	149 400	224 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				373 500	149 400	224 100	
3.7. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	700	105 000	42 000	63 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 1)
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				105 000	42 000	63 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				3 048 850	1 219 540	1 829 310	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				2 535 150	1 014 060	1 521 090	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				373 500	149 400	224 100	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				105 000	42 000	63 000	
Celková cena bez DPH v Kč				6 062 500	2 425 000	3 637 500	
DPH 21% v Kč				1 273 125	509 250	763 875	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				7 335 625	2 934 250	4 401 375	

objednatel č. 1

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

zhotovitel

"GEOCENTRUM - geocité + s.r.o."
Petr Liška
jednatel společnosti GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.