

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Osangová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Telefon:	+420 725 385 679
E-mail :	o.osangova@spucr.cz
Adresa:	Čapkova 127IV, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774-není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Reprezentant sdružení:	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1012040303/5500
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Člen sdružení:	Ing. Josef Honz

Sídlo:	xxxxxx 387 42 Lnáře
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	48223981
DIČ:	xxxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku.	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k. ú. Plánice**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. V souladu se zněním č. XII., bodu 12.3. a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Plánice“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a změně termínů dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

V hlavním celku 3.1. Přípravné práce v dílčí části **3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona** se mění počet měrných jednotek takto:

Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) 906 MJ (dle smlouvy o dílo 430 MJ x 1300,- Kč = 559 000,- Kč a dle dodatku č. 3 ke sml. 476 MJ x 2100,- Kč = 999 600,- Kč, etapa odevzdaná, zaplacená v r. 2019), nezbytnost dalšího provedení je 19 MJ, představuje zvýšení o 19 MJ á 3500,- Kč

Cena za vícepráce/celkem práce: + 19 MJ x 3500,- Kč = + 66 500,- Kč bez DPH

V hlavním celku **3.2. Návrhové práce** v dílčí části **3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení** se mění počet měrných jednotek takto:

Méněpráce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle dodatku č. 5 ke sml. o dílo 1138 MJ, podle skutečnosti provedení 1133 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 5 MJ á 340,- Kč (1 MJ á 340,- Kč).

Cena dle dodatku: 1138 MJ x 340,- Kč = 386 920,- Kč

Cena za méněpráce: - 5 MJ x 340,- Kč = - 1700,- Kč

Cena za celkem práce: 1133 MJ x 340,- Kč = 385 220,- Kč

V hlavním celku **3.2. Návrhové práce** v dílčí části **3.2.1.1 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m** se mění počet měrných jednotek takto:

Méněpráce: Počet MJ (1 MJ = sonda) dle smlouvy o dílo 42 MJ, podle skutečnosti provedení 25 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 17 MJ á 2 000,- Kč (1 MJ á 2 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 42 MJ x 2 000,- Kč = 84 000,- Kč

Cena za méněpráce: - 17 MJ x 2 000,- Kč = - 34 000,- Kč
Cena za celkem práce: 25 MJ x 2 000,- Kč = 50 000,- Kč

V hlavním celku **3.2. Návrhové práce** v dílčí části **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** se mění počet měrných jednotek takto:

Méněpráce: Počet MJ (1 MJ = ha) dle dodatku č. 5 ke sml. o dílo 1138 MJ, podle skutečnosti provedení 1133 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 5 MJ á 440,- Kč (1 MJ á 440,- Kč)
Cena dle dodatku: 1138 MJ x 440,- Kč = 500 720,- Kč
Cena za méněpráce: - 5 MJ x 440,- Kč = - 2 200,- Kč bez DPH
Cena za celkem práce: 1133 MJ x 440,- Kč = 498 520,- Kč bez DPH

Dále se mění a stanovují termíny dílčích částí a hlavních celků, a to následovně:

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.1. Přípravné práce** se z původního termínu 31. 03. 2020 mění na **termín do 30. 11. 2020** a to z důvodu změny v rámci dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a navazující dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	odevzdáno	30. 06. 2020
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 03. 2020	30. 11. 2020
3.1. Přípravné práce	31. 03. 2020	30. 11. 2020

Termín dokončení a předání hlavního celku **3.2. Návrhové práce** dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení se mění z důvodu předcházející změny závazku v rámci celku 3.1. Přípravné práce z původního termínu 30. 06. 2020 na **termín 31. 3. 2021**, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se mění z původního termínu 30. 04. 2021 na termín 1. 2. 2022.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30. 06. 2020	31. 03. 2021
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 04. 2021	01. 02. 2022

Ve smyslu výše uvedeného jsou změny činností uvedeny v položkovém výkazu viz. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 – KoPÚ Plánice.

III. Odůvodnění změny

Ke změně počtu měrných jednotek došlo šetřením pozemků v rámci tvorby KoPÚ Plánice. Jedná se o ucelenou lokalitu pozemků pod rybníkem, kde je SPÚ jedním z vlastníků pozemků a část pozemků má v duplicitním vlastnictví s fyzickou osobou. V rámci etapy 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona budou pozemky v obvodu KoPÚ Plánice zaměřeny a přesunuty z řešených pozemků do neřešených pozemků. V souvislosti s tím se upravují měrné jednotky v etapě 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) a etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Upravují se termíny prací viz. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 27/2015/504203 – KoPÚ Plánice. V návaznosti na přípravu PSZ došlo ke změnám v počtu měrných jednotek v etapě 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hloubky 1 m.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 27/2015/504203 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.
- 4.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 06. 03. 2020

V Písku dne: 06. 03. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 200	28 800	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	1 108	480	531 840	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	486	500	243 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	1 500	459 000	30.11.2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	1	1 500	1 500	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	430	1 300	559 000	15.11.2019
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 3)	100 bm	476	2 100	999 600	
	Vícepráce-Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	100 bm	19	3 500	66 500	
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0				
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1 594	140	223 160	30.11.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (Termín upraven Dodatkem ke sml. č. 6)	ha	1 594	230	366 620	30.11.2020
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 479 020	30.11.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 108	340	376 720	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	ha	30	340	10 200	
	Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	ha	-5	340	-1 700	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	42	2 000	84 000	31.03.2021
	Méněpráce - Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m(upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 6)	sonda	-17	2 000	-34 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	11	2 500	27 500	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	11	2 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	500	52 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	5 000	10 000	
	(Termín3.2.1.-3.2.1.4. upraven (Dodatkem ke sml. č. 6)					
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 108	440	487 520	01.02.2022
	Vícepráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č. 5)	ha	30	440	13 200	

	Měněpráce-Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (upravené Dodatkem ke sml. o dílo č.6) (Termín upraven (Dotatkem ke sml. č. 6)	ha	-5	440	-2 200	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 065 740	
3.3	Mapové dílo	ha	1 594	280	446 320	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					446 320	
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1 230	450	553 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					553 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 479 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 065 740 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 320 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	553 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 544 580 Kč
DPH 21% v Kč	1 164 362 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 708 942 Kč

V Klatovech dne 06. 03. 2020

V Písku dne 06. 03. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel
GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
reprezentant sdružení