

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 881-2017-520205 ze dne 28.7.2017  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín**

**Smluvní strany:**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár n.S.
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár n.S.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marta Doležalová, odborný rada pobočka Žďár n.S.
<b>Adresa:</b>	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
<b>Telefon:</b>	727 957 204
<b>E-mail :</b>	zdarnsazavou.pk@spucr.cz, p.pejchal@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ondřejem Hrdličkou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Mihulka, ing. Zdeněk Drápela
<b>Telefon:</b>	543 216 677
<b>E-mail :</b>	geocart@geocart.cz
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	KB a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	107-9911410247/0100
<b>IČO:</b>	255 67 179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Paní Lea Kapinusová

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:**

- 1) Předmět díla se rozšiřuje o novou dílčí část, fakturační celek 3.5.4. Vyhotovení dokumentace na změnu katastrálních hranic, jak je uvedeno v příloženém položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tímto dodatkem č. 4. se mění zároveň i celková cena díla takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Změna smlouvy v Kč bez DPH	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.4.	Vyhotovení dokumentace na změnu katastrálních hranic	100 bm	11	5 000	55 000,-	+ 55 000,-	31. 5. 2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	854 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) v Kč bez DPH	709 320 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	170 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) v Kč bez DPH	50 000 Kč
<b>Celková cena v Kč bez DPH</b>	<b>1 784 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč	374 745 Kč
<b>Celková cena díla v Kč včetně DPH</b>	<b>2 159 245 Kč</b>

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 2. 2020. Nutnost provedení změny katastrální hranice je vyvolaná požadavkem Katastrálního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a požadavkem na odstranění stávající hranice vedoucí vodním tokem a navržením na pevnou hranici v souladu s navrženým novým uspořádáním pozemků. Vyhotovení těchto prací je nezbytné pro dokončení návrhu pozemkových úprav.

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne

V Brně dne

.....  
*Za objednatele:*  
 Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky  
 SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina  
 Pobočka Žďár nad Sázavou

.....  
*Za zhotovitele:*  
 Ondřej Hrdlička  
 předseda představenstva  
 Geocard CZ a.s.