

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 881-2017-520205 ze dne 28.7.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín**

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím pobočky Žďár n.S.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár n.S.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marta Doležalová, odborný rada pobočka Žďár n.S.
Adresa:	Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Telefon:	727 957 204
E-mail :	zdarnsazavou.pk@spucr.cz, p.pejchal@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ondřejem Hrdličkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ondřejem Hrdličkou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1) Předmět díla se rozšiřuje o novou dílčí část, fakturační celek 3.5.4. Vyhotovení dokumentace na změnu katastrálních hranic, jak je uvedeno v příloženém položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tímto dodatkem č. 4. se mění zároveň i celková cena díla takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH	Změna smlouvy v Kč bez DPH	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.4.	Vyhotovení dokumentace na změnu katastrálních hranic	100 bm	11	5 000	55 000,-	+ 55 000,-	31. 5. 2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) v Kč bez DPH	854 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) v Kč bez DPH	709 320 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) v Kč bez DPH	170 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) v Kč bez DPH	50 000 Kč
Celková cena v Kč bez DPH	1 784 500 Kč
DPH 21% v Kč	374 745 Kč
Celková cena díla v Kč včetně DPH	2 159 245 Kč

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 2. 2020. Nutnost provedení změny katastrální hranice je vyvolaná požadavkem Katastrálního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a požadavkem na odstranění stávající hranice vedoucí vodním tokem a navržením na pevnou hranici v souladu s navrženým novým uspořádáním pozemků. Vyhotovení těchto prací je nezbytné pro dokončení návrhu pozemkových úprav.

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 10.3.2020

V Brně dne 10.3.2020



Za objednatele:
Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky
SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou



Za zhotovitele:
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva
Geocard CZ a.s.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 - KoPÚ Pořežín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 800	22 400	9
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 200	8 400	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	227	1 000	227 000	9
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	52	1 660	86 320	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	350	0	9
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 900	0	13
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	27	3 000	81 000	do 30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	3 250	68 250	do 30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	5 000	0	do 30.11.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	279	350	97 650	11
	Studie odtokových poměrů	ha	227	450	102 150	11
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	279	580	161 820	do 15.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					854 990	
3.5. Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	279	920	256 680	do 30.8.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	950	28 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	1 000	35 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	3 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	227	1 320	299 640	do 15.3.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	11 500	34 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.5.4.	Vyhotovení dokumentace na změnu katastrálních hranic	100 bm	11	5 000	55 000	do 31.5.2020
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč					709 320	
3.6.	Mapové dílo	ha	279	610	170 190	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	854 990 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.4.) bez DPH v Kč	709 320 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	170 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 784 500 Kč
DPH 21% v Kč	374 745 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 159 245 Kč

V Žďár nad Sázavou dne 10.3.2020

V Brně dne 10.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Petr Pejchal
vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou



.....
Ondřej Hrdlička
předseda představenstva Geocart CZ a.s.