

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO č. 664-2018-523101 na zpracování KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav, Ing. Simona Konečná, odborný rada
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Zhotovitel odevzdal v souladu se smluvním termínem plnění dne 24.2.2020 dílčí část díla 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (smluvní termín plnění 28.2.2020).

Při následné kontrole odevzdané ucelené části díla bylo zjištěno, že skutečný počet měrných jednotek je nižší, než předpokládaný počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude před fakturací uveden do souladu skutečný počet měrných jednotek a dojde adekvátně z důvodu samostatných méněprací ke snížení celkové ceny díla.

FC 3.4.3. se mění následovně:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - původní počet MJ 157 se snižuje na 118, tj. *snížení o 39 MJ*, což představuje *snížení ceny o 120 900 Kč bez DPH*.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona původní počet MJ 80 se snižuje na 66, tj. *snížení o 14 MJ*, což představuje *snížení ceny o 43 400 Kč bez DPH*; **dochází tak k celkovému snížení dílčího FC 3.4.3. o 164 300 Kč bez DPH.**

Čl. II.

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č.80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. § 37 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočítané DPH tak, že tato se s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny.

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem se článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1. nově zní následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 321 170,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 899 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	426 600,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 647 470,00
DPH 21% v Kč	1 185 968,70
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 833 438,70

Změna je promítnuta v položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Příloha k dodatku č. 3 – položkový výkaz činností

V Brně dne: 10.3.2020

V Brně dne: 10.3.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Renata Číhalová
Ředitelka KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha k dodatku č. 3 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Horní Bojanovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500,00	30 000,00	30.1.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000,00	10 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	456	1 000,00	456 000,00	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	274	1 400,00	383 600,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	465	3 000,00	1 395 000,00	28.2.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	3 100,00	365 800,00	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66	3 100,00	204 600,00	28.2.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	711	150,00	106 650,00	31.5.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	711	520,00	369 720,00	31.5.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 321 370,00	43 982
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	711	1 000,00	711 000,00	28.2.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	100	1 000,00	100 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	1 250,00	187 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 000,00	40 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	705	1 200,00	846 000,00	29.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500,00	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 899 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	711	600,00	426 600,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					426 600,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 321 370,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 899 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	426 600,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 647 470,00
DPH 21% v Kč	1 185 968,70
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 833 438,70

V Brně dne: 10.3.2020

V Brně dne: 10.3.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Renata Číhalová

RNDr. Josef Glos

Ředitelka KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.