

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 9

č. objednatele: 1099-2014-508101 a č. zhotovitele: 74/2014
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel./Fax.: +420 725 032 215
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Foltánek s.r.o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C,
vločka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 smlouvy o
dílo ze dne 4. 11. 2014 č. objednatele: 1099-2014-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního území Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I.**Předmět a účel dodatku**

1. Na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 17. 2. 2020 a žádostí vlastníků o vytyčení schváleného návrhu pozemkových úprav dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u dílčího fakturačního celku 3.1. následovně:
 - 3.1. *Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků z 230 MJ (100 bm) na 21 MJ*
2. Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 62 700,00 Kč bez DPH.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VII bod 7.1. smlouvy upravuje následovně:
 - 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	418 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	185 150 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	82 800 Kč
Celková cena bez DPH	686 500 Kč
DPH 21%	144 165 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	830 665 Kč

4. Zároveň se upravuje v Příloze ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice počet měrných jednotek, celková cena bez DPH dílčího fakturačního celku a cena ucelené části.

Čl. II.**Závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je Příloha k dodatku č. 9 ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků č. 1 až 8 zůstávají v platnosti
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 13.03.2020

V Praze dne: 11.03.2020

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: Příloha k dodatku č. 9 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Žichlice a části k.ú. Lochočice

Příloha k dodatku č. 9 ke SoD - KoPÚ v k.ú. Žichlice a části k.ú. Lochočice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	300	78 600	4.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	4.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	103	400	41 200	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	400	32 000	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	79	400	31 600	4.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 000	84 000	4.3.2016
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	3 000	9 000	28.4.2017
	Geometrické a polohové určení změny obvodu KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	4 000	20 000	30. 11. 2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	500	500	4.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2	1 000	2 000	4.3.2016
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	7	4 000	28 000	30. 11. 2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	259	350	90 650	14.11.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					418 550	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	257	300	77 100	14.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	40	100	4 000	14.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	14.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	50	100	5 000	14.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	255	370	94 350	29. 3. 2018

2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	500	1 500	31. 5. 2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					185 150	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	21	300	6 300	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv	ha	255	300	76 500	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					82 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	418 550 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	185 150 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	82 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	686 500 Kč
DPH 21% v Kč	144 165 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	830 665 Kč

V Teplicích dne 13.03.2020

V Praze dne 11.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti