

# Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21.07.2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice
<b>Adresa:</b>	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
<b>Telefon:</b>	+ 420 727 956 765
<b>E-mail :</b>	i.zdvorakova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení s názvem „AGROPROJEKT PSO – VÚMOP“
<b>Reprezentant sdružení:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen :</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx
<b>Telefon :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxx
<b>ID DS :</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení :</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu :</b>	372520453/0300
<b>IČO :</b>	416 01 483
<b>DIČ :</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :</b>	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

<b>Člen sdružení :</b>	VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i.
<b>Sídlo :</b>	Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav
<b>Zastoupen :</b>	Doc. Ing. Radímem Váchou, PH.D., ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>Telefon :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXX
<b>IČO :</b>	00027049
<b>DIČ :</b>	CZ00027049
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

## Článek I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 057587/2020, ze dne 14.02.2020, byla objednatelům odsouhlasena a dohodnuta změna:

1.1. Počtu měrných jednotek etapy díla:

FC 3.5.i.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – navýšení o 44 MJ, tj. z 19 MJ na 63 MJ.

FC 3.5.i.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 19 MJ, tj. ze 180 MJ na 161 MJ.

FC 3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 7 MJ, tj. ze 6 MJ na 13 MJ.

Původní celková cena díla bez DPH 4 949 900 Kč a 5 989 379 Kč s DPH se zvyšuje na cenu díla bez DPH 5 121 800 Kč a 6 197 378 Kč s DPH. Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo se zvýší cena za provedení díla o částku bez DPH 171 900 Kč a 207 999 Kč s DPH.

Změny se provádějí v článku VI. Cena za provedení díla a v příloze ke smlouvě o dílo položkovém výkazu činností.

Článek VI. Odst. 6.1. Cena za provedení díla se mění takto:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	2 241 600,- Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 982 700,- Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	357 500,- Kč

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	540 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	5 121 800,- Kč
DPH 21 %	1 075 578,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 197 378,- Kč

## 1.2. Termínu dokončení etapy díla:

FC 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – nový termín 30. 11. 2020.

FC 3.5.i.a Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – nový termín 30. 11. 2020.

FC 3.5.i.b Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – nový termín 30. 11. 2020.

FC 3.5.i.c Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – nový termín 30. 11. 2020.

Uvedená změna termínu je rovněž uvedena v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo.

3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	30. 11. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 241 600 Kč
2.	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 982 700 Kč
3.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 500 Kč
4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					540 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>5 121 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč						1 075 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>6 197 378 Kč</b>

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21.07.2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 13.03.2020

V Brně dne 10.03.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

---

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 - KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	800	13 600	03.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	695	950	660 250	03.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	259	2 500	647 500	03.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	03.07.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	650	464 750	03.07.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	600	429 000	30.07.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 241 600	30.07.2019
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	30. 11. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	03.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 982 700	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					357 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	1 800	540 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					540 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 241 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 982 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 121 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 075 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 197 378 Kč</b>

V Teplicích dne 13.03.2020

V Brně dne 10.03.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 - KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	800	13 600	03.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	695	950	660 250	03.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	259	2 500	647 500	03.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	03.07.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	650	464 750	03.07.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	600	429 000	30.07.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					2 241 600	30.07.2019
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	30. 11. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	1 200	75 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	161	1 100	177 100	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	20 000	260 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	03.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 982 700	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					357 500	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	1 800	540 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					540 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 241 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 982 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	357 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	540 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>5 121 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 075 578 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>6 197 378 Kč</b>

V Teplicích dne 13.03.2020

V Brně dne 10.03.2020

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel