

Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 30/2014-537100 ze dne 2. 6. 2014
číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 37-2015-537212
KoPÚ v k. ú. Chotilsko

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Doručovací adresa:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jana Kubová, odborný rada Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Telefon:	+420 725 918 730, XXXXX
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz , j.kubova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka Praha
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Adresa:	Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka **37161**

(dále jen „zhotovitel“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 30/2014-537100 ze dne 2. 6. 2014 včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 048892/2020 dne 07.02.2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 54/2020 dne 07.02.2020) a na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek ze dne 14.2.2020, s přihlédnutím k čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č. 6 ze dne 2.5.2019 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání VZ, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 21.02.2020 pod č.j. SPU 067043/2020 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 21.02.2020 pod č.j. 88/2020).

III.

Snížení měrných jednotek reaguje na změny, které vyplynuly z upřesnění počtu měrných jednotek ze strany zhotovitele, a to na základě skutečně provedených prací.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází **v odst. 1. čl. VII.** „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v **ucelených částech 2.2. a 3.1.** „Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 30/2014-537100 - výpočet ceny a harmonogram plnění“ pro KoPÚ v katastrálním území Chotilsko takto:

- a) odst. 1. čl. VII. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	427 000,00 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	248 500,00 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	187 500,00 Kč
Celková cena bez DPH	863 000,00 Kč
DPH	181 230,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 044 230,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

b) **příloha č. 1 SoD** „Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 30/2014-537100 - výpočet ceny a harmonogram plnění“ ucelená část:

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (z 244 MJ na 231 MJ)

3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (z 345 MJ na 325 MJ)

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 30/2014-537100 ze dne 2. 6. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností a záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 13. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Vladimír Luks

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1. Položkový výkaz činností
2. Záznam o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 30/2014-537100 - výpočet ceny a harmonogram plnění

Tato příloha je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotilsko

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
1 Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	325	100,00	32 500,00	30.11.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z)	ha	325	100,00	32 500,00	30.11.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z)	ha	325	250,00	81 250,00	30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ, geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	ha	325	230,00	74 750,00	30.11.2014
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	ha	94	1 500,00	141 000,00	31.5.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků včetně průběžné aktualizace	ha	325	200,00	65 000,00	30.11.2015
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH				427 000,00		
2 Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací a potřebného výškopisného zaměření zájmového území)	ha	250	500,00	125 000,00	30.11.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	231	500,00	115 500,00	30.11.2017

2.3.	Kompletní dokumentace návrhu KoPÚ vč. návrhu postupu realizace	Pare	4	2 000,00	8 000,00	30.6.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					248 500,00	
3 Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu						
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	325	300,00	97 500,00	3 měsíce od výzvy objednatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100bm	150	600,00	90 000,00	3 měsíce od výzvy objednatele
Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					187 500,00	
REKAPITULACE						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					427 000,00	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					248 500,00	
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					187 500,00	
Cena celkem bez DPH					863 000,00	
DPH					181 230,00	
Celková cena díla včetně DPH					1 044 230,00	

ZÁZNAM

o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 30/2014 – 537100, ze dne 2.6.2014

V rámci realizace smlouvy o dílo č. 30/2014 – 537100, ze dne 2.6.2014 KoPÚ v k.ú. Chotilsko, obec Chotilsko, došlo ke snížení počtu MJ v etapě 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze 244 MJ na 231 MJ, tedy rozsah je o 13 MJ nižší. Důvodem je provedení skutečného množství provedených prací, než předpokládaný rozsah.

Dále došlo ke snížení počtu MJ v etapě 3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ze 345 MJ na 325 MJ, tedy rozsah je o 20 MJ nižší. Důvodem je provedení skutečného množství provedených prací, než předpokládaný rozsah.

Na základě bodu 5. Informace Ústředního pozemkového úřadu č. 4/2010 č.j. 9722/2010-13300 ze dne 22. 3. 2010 se sepisuje tento záznam o rozhodnutí nerealizovat 13 MJ v etapě 2.2. a dále nerealizovat 20 MJ v etapě 3.1.

Pobočkou bylo zjištěno, že v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo 30/2014-537100 udělal zhotovitel matematickou chybu součtu v ucelené části 1. Přípravné práce (fakturační celky 1.1.-1.6.), kde místo částky 455 000,- Kč bez DPH uvedené ve smlouvě, má být matematicky správná částka 455 100,- Kč bez DPH. Tato chybná částka 455 000,- Kč se dále promítla i do výsledné ceny zakázky 903 500,- Kč bez DPH, která byla předmětem hodnocení nabídek a zhotovitel s ní v zadávacím řízení zvítězil. Částka 903 500,- Kč bez DPH byla uvedena v uzavřené smlouvě o dílo a zhotovitel považuje tuto hodnotu za směrodatnou.“

Tento záznam bude součástí dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 30/2014 – 537100, ze dne 2.6.2014.

Dne: 14.2.2020

Za objednatele:.....

Ing. Helena Kovářová
vedoucí pobočky Příbram

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Luks
jednatel
GEODETIKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.