

č. j. dodatku v DMS: SPU 068739/2020
č. objednatele: 34/2018-537100
č. zhotovitele:

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 10. 2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Hájek, vedoucí Pobočky Rakovník
Ivana Šmídová, rada Pobočky Rakovník

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GROMA PLAN s. r. o.**
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,
XXXXX, XXXXX
Komerční banka, a. s.
27-4501350277/0100
25233025/CZ25233025
Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 27-4501350277/0100
IČ/DIČ: 25233025/CZ25233025
**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Zhotovitel (podal nabídku společně): **POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.**
Adresa: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, Mgr. Barborou Salátovou
IČ/DIČ: 29099323/CZ 29099323
**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXX
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za geodetické práce:** XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svojetín, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě zápisu (čj. SPU 032156/2020) z jednání v rámci KoPÚ v k. ú. Svojetín, Veclov u Svojetína Švihov (vše s upřesněním přídělů) konaného dne 22. 1. 2020 v Praze.

Odůvodnění:

Zhotovitel KoPÚ svolal jednání na základě vypracování hlavního celku „3.5. Zpracování upřesnění přídělů“ se zástupci SPÚ, Pobočky Rakovník a KÚ, Katastrální pracoviště Rakovník za účelem upřesnění formy

zpracování výše uvedeného hlavního celku. Na základě všech jednání a výše uvedeného zápisu z jednání, který stanovuje další postup pro zpracování hlavního celku 3.5. bylo dohodnuto vyhotovení geometrických plánů s kódem kvality (KK) 3 pouze u přídělových pozemků, u kterých nejsou podklady evidované v katastru nemovitostí v dodatečné kvalitě pro provedení dalších navazujících prací v rámci komplexních pozemkových úprav. Rozsah geodetických prací nemohl být objednatelům spolehlivě stanoven, neboť ze strany KP byl původně vznesen požadavek na provedení upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v celém rozsahu původního přídělového řízení v daném k. ú., bez ohledu na kvalitu existujících podkladů. Na základě provedené kalkulace zpracovatelem (SPU 052829/2020) dojde ke změně přílohy č. 1 k SoD v rámci KoPÚ Svojetín.

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Svojetín se upravuje následovně

Doplnění etapy:

3.5.4. Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic

S celkovým počtem **29 MJ (ha) a jednotkovou cenou 6 000,- za MJ**. Cena za etapu 3.5.4. se stanovuje na **174 000,- Kč bez DPH** (29 MJ x 6000,00 Kč/MJ). Termín vyhotovení etapy **30. 9. 2020**.

Změna etapy:

3.5. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1., 3.5.2., 3.5.3.)

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **31. 5. 2020** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 9. 2020**.

3.4.5. Dokumentace před vyložением soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **31. 1. 2021** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 4. 2021**.

3.6.1. Vypracování plánu společných zařízení (3.6.i.a), 3.6.i.b), 3.6.i.c))

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **30. 6. 2021** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 9. 2021**.

3.6.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **31. 1. 2022** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 4. 2022**.

Změna strany 1 SoD:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Kateřina Bláhová se nahrazuje novým oprávněným, tj. **Ivana Šmídová, Pobočka Rakovník**

Tímto dodatkem se mění celková cena **2.731.000,- Kč bez DPH a 3.304.510,- Kč s DPH** a nahrazuje se novou celkovou cenou **2.831.600,- Kč bez DPH a 3.426.236,- Kč s DPH**.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 16. 3. 2020

Za objednavatele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Plzni dne 16. 3. 2020

Za zhotovitele:

.....
Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Svojetín (výkaz činností)

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Svojetín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.6.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	325	1 000	325 000	31.8.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	125	1 000	125 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	139	1 000	139 000	31.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	212	1 300	275 600	31.10.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	1 300	13 000	31.10.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	451	500	225 500	31.10.2019
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků	ha	451	500	225 500	30.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 347 600	30.4.2021
3.5.	Zpracování upřesnění přídělů					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	318	1 000	318 000	30.9.2020
3.5.2.	Zpracování upřesnění přídělů - Dokumentace k vstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
3.5.4.	Vyhotovení GP v KK3 pro vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně zjišťování hranic	ha	29	6 000	174 000	30.9.2020
Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.4.) bez DPH v Kč					492 000	30.9.2020
3.6.	Návrhové práce					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	451	800	360 800	30.9.2021
3.6.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	451	700	315 700	30.4.2022
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč					766 500	
3.7.	Mapové dílo	ha	451	500	225 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.7.) bez DPH v Kč					225 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 347 600 Kč
2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.4.) bez DPH v Kč						492 000 Kč
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč						766 500 Kč
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč						225 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						2 831 600 Kč
DPH 21% v Kč						594 636 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						3 426 236 Kč

V Praze dne 16. 3. 2020

V Plzni dne 16. 3. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Pavel Vostracký
jednatel společnosti GROMA PLAN s.r.o.